



DODATEK č. 3

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „MOST, X511, NN2951, V Chaloupkách, P9 – přetěsnění objektu; MOST, X522, Ciglerova, Poděbradská - Černý most, P14 - údržba mostních závěrů; MOST, X541..3, Wilsonova, Podjezd Těšnov, P8 - údržba objektu; Most, P518..1, 5. KVĚTNA, Baarova..1, P4 - oprava výtlačků v oblasti mostního závěru; Most, V031..1, BARRANDOVSKÝ MOST, Barrandovský..1, P4“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/038
číslo smlouvy zhotovitele: 210960

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA

bankovní spojení: 2114712435/2700

účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021 na akci: MOST, X511, NN2951, V Chaloupkách,P9 – přetěsnění objektu; MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14 - údržba mostních závěrů; MOST, X541..3, Wilsonova, Podjezd Těšnov, P8 - údržba objektu; Most, P518..1, 5.KVĚTNA, Baarova..1, P4 - oprava výtluků v oblasti mostního závěru; Most, V031..1, BARRANDOVSKÝ MOST, Barrandovský..1, P4 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změnu:

U mostního objektu **MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14** nebylo možné vyměnit těsnící profil na jednom mostním závěru, který zůstal nerovnoměrně sevřený 18-22 mm. Byl vyměněn 1 DZ ze 2 DZ, jejichž výměna byla dle Smlouvy předpokládána.

O uvedené méněpráce je ponížena cena za dílo.

Soupis méněprací je přílohou č. 1 Smlouvy.

III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	1 755 701,10 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-65 548,80 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH:	-296 724,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a 3 bez DPH:	1 393 428,30 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Položka u mostního objektu „MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14“ – úprava ceny (méněpráce dle dodatku č. 3 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE:

**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.02
12:48:25 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

**Ing. Michal
Pánek, MBA** Digitálně podepsal Ing.
Michal Pánek, MBA
Datum: 2022.04.21
13:10:26 +02'00'

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti BM Construction, spol. s.r.o.

Příloha č.1: Položka č. 164 u objektu „MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14“ – úprava ceny (méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy)

Objekt:

MOST, X522, Cíglerova, Poděbradská - Černý most, P14

Méněpráce:

PC	Položka	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jedn. Cena	Celkem
		Původní položka s výměrou v SoD				
164	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	24,000	24 727,00	593 448,00 Kč
		Původní položka s výměrou dle skutečnosti				
164	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	12,000	24 727,00	296 724,00 Kč
		Nebylo možné vyměnit těsnící profil na jednom mostním závěru, který zůstal sevřený				
		Celkem méněpráce bez DPH	M	-12,000	24 727,00	-296 724,00 Kč

Ing. Michal Pánek, MBA
Digitálně podepsal
Ing. Michal Pánek,
MBA
Datum: 2022.04.21
13:10:39 +02'00'