

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejové sporty – Chlazení ledové plochy

Úkon	Předpokládaná lhůta	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Vypracování ZD	29.04.22	Vyžaduje součinnost zadavatele a kompletní technickou specifikaci.
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému	24.05.22	Odeslání oznámení do Věstníku po odbržení pokynu zadavatele k zahájení.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK		
Lhůta pro podání nabídek	03.07.22	Minimální lhůta, která bude stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Otevírání nabídek	bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek	Otevírání nabídek probíhá elektronicky v elektornickém nástroji
FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Hodnocení nabídek:	18.07.22	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně, <u>včetně</u> rezervy na případné objasňování nabídek.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	08.08.22	Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	09.08.22	Zajišťuje RTS, a.s., bude provedeno do 1 pracovního dne od obdržení rozhodnutí o výběru dodavatele od zadavatele.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	24.08.22	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, automaticky se lhůta posouvá až na následující kalendářní den.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	25.08.22	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené lhůty vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s. a jsou významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.