

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2623/2020**

**"Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **KN-STAV s.r.o.**

se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa

IČO: 49101374

DIČ: CZ49101374

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel společnosti

[redacted] jednatel společnosti

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 78-5310820277/0100

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2623/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti, ke které dne 17. 3. 2022 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen "smlouva").
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

## **Článek I.**

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 79.170,29 Kč bez DPH tj. 95.796,05 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>18.676.124,37 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>162.117,49 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>82.947,20 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>18.755.294,66 Kč</b>
DPH	<b>3.938.611,88 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>22.693.906,54 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

## **Článek II.**


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2 a Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 668/22/RK ze dne 19.4.2022.

V Liberci dne 12.5.2022

V České Lípě dne 21.4.2022



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: <b>02/2022</b>	
Název akce:	<b>„Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS v Liberci na letišti “</b>	
Investor:	<b>Liberecký kraj</b>	
Zhotovitel:	<b>KN-STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, Česká Lípa, 470 01</b>	
Smlouva o provedení stavby č. <b>OLP/2623/2020</b>		
Změnový list vystavil:	<b>Datum:</b>	<b>6.4.2022</b>

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona**

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

**2.01 Doplnění komunikace o parkovací stání**

**Popis a zdůvodnění změny**

Parkovací stání, které je uvažováno v projektové dokumentaci je kapacitně nedostačující pro budoucí využití celého areálu výjezdové základny. Investor společně s budoucím uživatelem objektu vznesli požadavek na vybudování dalších parkovacích stání pro osobní automobily. Nová parkovací místa tak vzniknou rozšířením budované příjezdové komunikace u stávající čerpací nádrže.

méněpráce	0,00 Kč bez DPH
vícepráce	126.717,49 Kč bez DPH
<b>změna celkem</b>	<b>126.717,49 Kč bez DPH</b>

***Provedení této změny nemá vliv na celkový termíny výstavby.***

**2.02 Budova - neprovedené práce**

**Popis a zdůvodnění změny**

Obsahuje práce, které nebudou provedeny na předmětném díle:

1. provedení kamerové zkoušky, včetně videozáznamu, technické zprávy a situačního plánu – stávající kanalizace,
2. protipožární ucpávka dle PBŘ,
3. úprava zámků pro generální klíč označení D01, D02, D03, D06, F02, F03, F04, F06, OS03
4. termoizolační textilie 5200/3700mm.

Výše uvedené neprovedené práce nebudou mít vliv na kvalitu dokončeného díla.

méněpráce	-82.947,20 Kč bez DPH
vícepráce	0,00 Kč bez DPH
<b>změna celkem</b>	<b>-82.947,20 Kč bez DPH</b>



**Provedení této změn nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

### **2.03 Budova SO 01 semaforů prostor garáže**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Z důvodu zvýšení bezpečnosti při pohybu sanitních vozů při příjezdu a výjezdu, požaduje budoucí provozovatel objektu zabudování systému semaforu pro výjezd vozidel LZSS.

méněpráce	0,00 Kč bez DPH
vícepráce	35.400,00 Kč bez DPH
<b>změna celkem</b>	<b>35.400,00 Kč bez DPH</b>

**Provedení této změn nemá vliv na celkový termíny výstavby.**

#### **Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	162.117,49	0,00	0,00
<b>Cena méněprací bez DPH</b>	82.947,20	0,00	0,00
<b>Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH</b>	245.064,69	0,00	0,00
<b>Absolutní hodnota změny v %</b>	1,31	0,00	0,00

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>82.947,20</b>	<b>162.117,49</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>79.170,29</b>	<b>16.625,76</b>	<b>95.796,05</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>02/2022</b>	
Podpis technického dozoru stavby: ..... [Redacted Signature] Datum: 14.4.2022		Podpis projektanta stavby: ..... [Redacted Signature] Datum: 14.4.2022	Podpis stavbyvedoucího stavby: ..... [Redacted Signature] Datum: 14.4.2022
Podpis zmocněnce objednatele: ..... [Redacted Signature] Datum: 14.4.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: [Redacted Signature] Datum: 14.4.2022	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/22

Stavba: Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZS - Změnový list č. 2

KSO:  
Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

CC-CZ:  
Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

Projektant:  
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČ: 22801936  
DIČ: CZ22801936

Zpracovatel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

## Poznámka:

Soupis prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS DATA.

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Výstup byl proveden z rozpočtového programu software KROS 4.

**Cena bez DPH** **79 170,29**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>79 170,29</b>	<b>16 625,76</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **95 796,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/22

**Stavba:** Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>79 170,29</b>	<b>95 796,05</b>
2.01	Doplnění komunikace stání u čerpací nádrže, doplnění obrubníků komunikace	126 717,49	153 328,16
2.02	Neprovedené konstrukce	-82 947,20	-100 366,11
2.03	Doplnění semaforey	35 400,00	42 834,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.01 - Doplnění komunikace stání u čerpací nádrže, doplnění obrubníků komunikace**

KSO:

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374

DIČ:

CZ49101374

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČ:

22801936

DIČ:

CZ22801936

Zpracovatel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374

DIČ:

CZ49101374

Poznámka:

Soupis prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS DATA. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu. Výstup byl proveden z rozpočtového programu software KROS 4.

**Cena bez DPH**

**126 717,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 717,49	21,00%	26 610,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**153 328,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.01 - Doplnění komunikace stání u čerpací nádrže, doplnění obrubníků komunikace**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**126 717,49**

13 - Hloubené vykopávky

18 468,28

16 - Přemístění výkopku

14 223,74

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

28 513,80

91 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

60 721,88

99 - Staveništní přesun hmot

4 789,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.01 - Doplnění komunikace stání u čerpací nádrže, doplnění obrubníků komunikace**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**126 717,49**

D	13	Hloubené vykopávky					18 468,28
737	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3	m3	21,900	525,12	11 500,13
738	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3	m3	21,900	39,75	870,53
2001	K	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	21,900	278,43	6 097,62

D	16	Přemístění výkopku					14 223,74
1017	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - vývrtek	m3	21,900	284,76	6 236,24
1176	K	162702299R00.7	Poplatek za skládku: výkopek -vývrtek	t	31,950	250,00	7 987,50

D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					28 513,80
1026	K	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm, hut.40 MPa -skladba SIL 01 + 02, bod 5	m2	73,000	156,00	11 388,00
1027	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm, hut.30 MPa -skladba SIL 01 + 02, bod 6	m2	73,000	234,60	17 125,80

D	91	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					60 721,88
1052	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	21,000	296,80	6 232,80
1052	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	61,000	296,80	18 104,80
1054	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,530	2 844,52	15 730,20
1054	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,090	2 844,52	5 945,05
2002	K	592171600R	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní	kus	42,000	138,24	5 806,08
2003	K	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	64,050	139,00	8 902,95

D	99	Staveništní přesun hmot					4 789,79
1070	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	78,650	60,90	4 789,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.02 - Neprovedené konstrukce**

KSO:

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374  
DIČ: CZ49101374

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČ:

22801936  
DIČ: CZ22801936

Zpracovatel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374  
DIČ: CZ49101374

Poznámka:

Soupis prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS DATA. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu. Výstup byl proveden z rozpočtového programu software KROS 4.

**Cena bez DPH**

**-82 947,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 947,20	21,00%	-17 418,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-100 366,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.02 - Neprovedené konstrukce**

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-82 947,20**

8 - Trubní vedení

-10 848,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

-19 993,20

766 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

-27 750,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

-24 356,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

## 2.02 - Neprovedené konstrukce

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-82 947,20**

D		8	Trubní vedení				-10 848,00
1143	K	827169	Kamerová zkouška, včetně videozáznamu, technické zprávy a situačního plánu - stávající kanalizace	m	-226,000	48,00	-10 848,00
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				-19 993,20
128	K	953952111RT1	M+D Protipož.učpávka dle PBŘ ozn.OS06	kus	-20,000	999,66	-19 993,20
D		766	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				-27 750,00
480	K	766669221RT1	Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.D01, D02, D03, D06, F02, F03, F04	kus	-15,000	1 850,00	-27 750,00
D		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-24 356,00
897	K	767669221RT1	Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F06, OS03	kus	-2,000	5 500,00	-11 000,00
492	K	767840130RT1	M+D Termoizolační textilie 5200/3700mm, ozn. OS03 - úplné provedení dle popisu v PD	kus	-2,000	6 678,00	-13 356,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

**2.03 - Doplnění semaforů**

KSO:

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374

DIČ: CZ49101374

Projektant:

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

IČ:

22801936

DIČ: CZ22801936

Zpracovatel:

KN-STAV s.r.o.

IČ:

49101374

DIČ: CZ49101374

Poznámka:

Soupis prací, dodávek a služeb je zpracován v cenové soustavě RTS DATA. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu. Výstup byl proveden z rozpočtového programu software KROS 4.

**Cena bez DPH**

**35 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 400,00	21,00%	7 434,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 834,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

## 2.03 - Doplnění semaforů

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**35 400,00**

M21 - Elektromontáže

35 400,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny LZSS - Změnový list č. 2

Objekt:

## 2.03 - Doplnění semaforů

Místo: Partyzánská 575/40, 460 01 Liberec XI - Růžodol I

Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: DESIGN 4 - projekty  
staveb, s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**35 400,00**

D	M21	Elektromontáže					35 400,00
2004	K	M21	D+M světelných semaforů pro výjezdy záchranářských vozidel	kus	4,000	8 850,00	35 400,00