

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Servisní centrum Roudnice nad Labem

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Projektční sdružení Servisní centrum Roudnice nad Labem

Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel společnosti

IČ: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

1. Společník společnosti: VODNÍ CESTY a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva
IČ: 649 49 192
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatků č. 1 – 9, upravuje takto:

V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod B - 2) do 15.05.2022
d) bod C) do 15.08.2022
g) bod B - 3) - ÚR do 15.05.2022“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod B - 2) do 15.09.2022
d) bod C) do 15.12.2022
g) bod B - 3) - ÚR do 15.09.2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 – 9, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

[REDAKCE]
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Servisní centrum Roudnice nad Labem
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatel a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 10
---------------------	-----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 04.05.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna dílčích termínů plnění částí B-2) B-3) a C)
-----------------------------	---

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	22.04.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky :

Důvodem pro prodloužení termínů plnění činností dle bodů B-2) a B-3) Smlouvy je komplikovaná situace vztahující se k povolování vodovodní a kanalizační přípojky Servisního centra. Město Roudnice nad Labem vydlo své (nesouhlasné) stanovisko až po osmi měsících od podání žádosti o vyjádření. Řešení přípojek vycházelo z podmínek provozovatele, který rovněž určil nápojně místo.

Pro umístění kanalizační přípojky je nutný souhlas jak Města Roudnice nad Labem, tak i provozovatele kanalizačního systému. Vzhledem k terénní konfiguraci lokality budoucího servisního centra (mezi Labem a železniční tratí) není snadné najít technické řešení vedení kanalizační přípojky, které by splňovalo jak platné technické normy, tak i podmínky i představy všech zúčastněných subjektů. Provozovatel kanalizační sítě ve spolupráci se Zhotovitelem navrhl dvě možná řešení napojení budoucího Servisního centra Roudnice nad Labem na kanalizační síť. Tyto návrhy byly předány Městu Roudnice nad Labem k vyjádření; k datu přípravy tohoto změnového listu však přes několik urgencí žádné rozhodnutí nebylo vydáno. Není tak možné pokračovat na plnění prací dle bodu B-3).

V případě vodovodní přípojky oznámil dne 13.4.2022 Stavební úřad v Roudnici nad Labem zahájení územního řízení; není tak možné použít územní souhlas, což znamená, že dojde k prodloužení činností na inženýrské činnosti dle bodu B-2) v případě vodovodní přípojky. Lze rovněž počítat s tím, že schválení kanalizační přípojky bude rovněž vyžadovat územní rozhodnutí - a to i v důsledku doposud neuzavřené smlouvy mezi ŘVC ČR a Povodím Labe, s.p.

Dokončení stavebního řízení na vlastní objekt Servisního centra je na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Roudnici nad Labem přerušeno do doby vyřešení napojení Servisního centra na vodovodní a kanalizační síť - detaily jsou uvedeny výše. Tyto skutečnosti má přímý dopad na plnění termínu dle bodů B-2) a B-3) Smlouvy. Mají dopad rovněž na plnění termínu dle bodu C) smlouvy. Tyto skutečnosti nemohl Zhotovitel při nejlepší vůli předpokládat.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení plnění těchto bodů dle SOD:

- dle bodu **B.2)** z aktuálního termínu 15. 05. 2022 na **15. 9. 2022** .
- dle bodu g) **B.3)** „ÚR“ dle čl. IV., odst. 1.2. SoD z aktuálního termínu 15. 05. 2022 na **15. 9. 2022** .
- dle bodu **C)** z aktuálního termínu 15. 08. 2022 na **15. 12. 2022** .

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). *Není relevantní*

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: *Není relevantní.*

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - *Není relevantní.*

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - *Není relevantní.*

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *Není relevantní.*

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
<i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 996 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 996 000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k posunu dílčích termínů plnění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B-2),B-3) a C	428.000,- Kč	2022
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jaromír Mandák	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	