

## **Dodatek č. 7**

### **ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání**  
**územního rozhodnutí a stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MOST EV. Č. 437-022“**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Ruřar mosty s.r.o.**

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Článek II. Účel dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7. 8. 2018 uzavřely Smlouvu č. SML/0668/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru, k níž následně dne 14. 2. 2019 uzavřely dodatek č. 1, dne 30. 8. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4, dne 22. 1. 2021 dodatek č. 5 a dne 30. 8. 2021 dodatek č. 6 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 7 jsou průtahy během územního řízení:

- pro nemožnost splnění termínu pro předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci. V návaznosti na výzvu stavebního úřadu byly požadované přílohy doplněny a předány odboru ÚP a stavebního řádu dne 27.4.2022. Doposud zhotovitel neobdržel stanovisko Vaku a.s. Kroměříž a Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice a ostatní komunikace. Je zřejmé, že kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti úředníka dojde k pozdějšímu vydání ÚR, než je dohodnuto v dodatku č. 6 SoD.

Z výše uvedených skutečností není možné ze strany zhotovitele – příkazníka splnit termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny dílčích částí závazku z příkazní smlouvy a dodatkem č. 7 se upravují termíny dílčích plnění závazků ze SoD a PS.

## Článek III. Změny ve smlouvě

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“** ve znění Dodatku č. 6 SoD **bod 1. písm. b), c), d) a bod 2. písm. a), b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

### 1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání **1 paré DÚR** vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů: **31.10.2022**
- c) zpracování DSP a předání **1 paré DSP**: **30.11.2022**

- d) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem,  
předání **4 paré DSP/PDPS/RDS** vč. dokladové části,  
předání **1x oceněného soupisu prací** (podrobného rozpočtu)  
vč. plánu BOZP a digitální podoby PD na CD: **30.06.2023**
2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**
- a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci **31.10.2022**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou  
nabytí právní moci: **30.06.2023**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele e-mailem.
2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 27. 4. 2022

V Brně dne: 25. 4. 2022

.....

.....