

DODATEK č. 1

k rámcové smlouvě o dílo ze dne 16.06.2021

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Se sídlem: Korunní 98, 101 00 Praha 10

Zastoupena MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem

IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 2ya36ee

Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Rexonix s.r.o.

Se sídlem: Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4

Jednající: Michalem Pechmanem, jednatelem

IČ: 04493982

DIČ: CZ04493982

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: m9uakpa

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 248598

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **DODATEK Č. 1** (dále „Dodatek“) v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k Rámcové smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**Revitalizace datové infrastruktury**“, se systémovým číslem veřejné zakázky na profilu zadavatele: P21V00194858.

Čl. 1

PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu prací, které Objednatel nemohl předvídat, vzniklých při realizaci dílčích plnění (zejména výskyt dalších datových kabelů ve svazcích, určených k demontáži a výměně, rozdíly reality stavební konstrukce oproti dokumentaci a z důvodu řešení alternativních cest průrazů a páteřních rozvodů apod.) vznikly vícepráce. Tyto vícepráce a s tím spojený cenový nárůst souvisejících prací nebylo možné před uzavřením Smlouvy předpokládat.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy, přičemž nové znění je následující:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas provedené a Objednatelem převzaté Dílo dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli maximálně celkovou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.791.000,00 Kč

DPH 376.110,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.167.110,00 Kč

(slovy: dvamilionystošedesátstodeset korun českých včetně daně z přidané hodnoty)“

Čl. 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 13. 5. 2022

V Praze dne: 12. 5. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

.....
Michael Pechman, jednatel
Rexonix s.r.o.