

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 532/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 554/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1115/2021
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 19.04.2022, usn. č. 0389/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10565
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a. s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.06.2021 smlouvu o dílo na stavební práce akce „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 2 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ zpracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 12/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě

rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 24 664 024,04 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 2
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SČV, a. s.


Příbrami dne: 10-05-2022

za objednatele:

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

1. SČV, a. s.
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel

Změnový list č.2		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 10000 Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 4. dubna 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	4.4.2022
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací – Opravy povrchů Dlouhá ulice – zpomalovací práh, parkovací stání, chodníky					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	Soupis vedlejších a ostatních nákladů – VRN 02 – IO 01 – Stoka A, Stoka B - D 5.1 Povrchy – odstranění - D 5.2 Povrchy – zřízení - D 9 Ostatní konstrukce a práce - D 997 Přesun sutě - D 998 Přesun hmot			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY: Během stavebních prací bylo na základě žádosti investora rozšířena výměra rekonstruovaných povrchů komunikací včetně, obrub a chodníků. Změna zahrnuje úpravy výkazu výměr na základě skutečně provedených prací: <ul style="list-style-type: none"> • Rekonstrukce zpomalovacího prahu • Rekonstrukce chodníku u bytovek • Rekonstrukce parkovacího stání • Rekonstrukce chodníku v zeleném pásu • Rekonstrukce napojení chodníku k VŠ evropských a regionálních studií 					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL  Petr Jicha (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: Příbram, ul. Milínská - úpravy vodohospodářských sítí

Objednatel: město Příbram

Zhotovitel: 1.S&V, a.s.

Vícepráce					
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4					
Soupis vedlejších a ostatních nákladů					
Vedlejší rozpočtové náklady					
01220300_r	Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 1.1	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
01220303_r	Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3	kpl	1,00000	50 156,00	50 156,00
01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00
01220321_r	Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.16	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
IO 01 - Stoka A, Stoka B					
D 5.1 Povrchy - odstranění					
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	108,50000	85,80	9 309,30
113106361	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	12,00000	42,90	514,80
113107182	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,50000	65,30	10 611,25
113107424	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	15,00000	208,00	3 120,00
113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	187,00000	160,00	29 920,00
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	212,00000	47,40	10 048,80
D 5.1 Povrchy - zřízení					
564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	15,00000	202,00	3 030,00
576111323	Asfaltový koberec mastixový SMA1 tl 40 mm š přes 3 m	m2	187,00000	207,65	38 830,55
577161124	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,50000	302,07	11 327,63
917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,00000	292,00	7 008,00
181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	162,50000	29,50	4 793,75
564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	7,50000	108,00	810,00
572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	273,00000	302,00	82 446,00
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,00000	22,20	333,00
573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	217,00000	6,06	1 315,02
577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,00000	284,00	85 200,00
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,00000	621,00	7 452,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	24,96000	210,00	5 241,60
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00
915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	18,00000	112,00	2 016,00
916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	106,00000	185,00	19 610,00
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,50000	248,00	20 708,00
919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	49,60000	71,70	3 556,32
919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	49,60000	66,30	3 288,48
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	49,60000	92,40	4 583,04
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	84,50000	62,00	5 239,00
979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských	m2	12,00000	49,70	596,40

59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm přírodní	kus	109,76000	111,00	12 183,36
D 9 Ostatní konstrukce a práce					
119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	350,00000	72,00	25 200,00
119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	350,00000	46,00	16 100,00
D 997 Přesun sutě					
979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	59,84000	80,00	4 787,20
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	59,84000	102,00	6 103,68
997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	478,72000	11,70	5 601,02
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,88000	280,00	1 646,40
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,30000	65,00	604,50
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,71000	110,00	2 938,10
D 997 Přesun sutě					
998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	127,45044	60,10	7 659,77
998225193	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	127,45044	19,20	2 447,05

Méněpráce celkem				0,00
Vícepráce celkem		limit 15%	2,98%	918 636,02
Rozdíl celkem				918 636,02

Cena stavby bez DPH				
----------------------------	--	--	--	--

Vyjádření technického dozoru:

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku IRS platného v době provedení změny.



Ing. Václav Barviř, ~~39~~ s.r.o., a.s.

Přílohy: Bez příloh

Navrhovaná změna ceny díla:


+ 618 636,02 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů


za zhotovitele (razítko/podpis)



Datum:



za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:



Změnový list č. 2		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ: 2	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kable 971, 10000 Praha 10				
PZ vystavil:	1.SčV, a.s.		Datum: 11. dubna 2022		
PZ navazuje na NOZ č.2			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 11. 4. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :</p> <p style="text-align: center;">Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací Opravy povrchů Dlouhá ulice – zpomalovací práh, parkovací stání, chodníky</p> <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : + 618 636,02 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 24 664 024,04 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----		
Důvod ke změně: (vicepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje změna výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum:			Datum:		

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020

...

Ing. Martin Bernard
předseda představenstva

...

Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám

...

Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Poř.č: 76701-0095-0247

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
[redacted]

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Izeňka

Podpis, úře
[redacted]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted] Příbram, okr. Příbram
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka Duduková

Podpis: [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické po
pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne **02.10.2020**



132453126-18317-201002125627