

DODATEK Č. 4

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu – Souhrn smluvních dohod, č. 01UK-002969

dílčí veřejná zakázka „D6 Hořesedly, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001256

č. smlouvy **Objednatele:** 07PT-001256, TPR/19/189

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-299

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Nový termín plnění dle Dodatku č. 4 Prováděcí smlouvy:

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

Do 24 měsíců od písemné výzvy objednatele.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4. Dodatek č. 4 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 má tři strany textu.
5. Dodatek č. 4 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum: 2022.05.10
12:18:17 +02'00'

PODEPSÁN

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Na základě plné moci

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.05.05
13:58:07 +02'00'

PODEPSÁN

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017