



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. 114/2021 SMM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Úpravy oplocení, vjezdů a inženýrských sítí v ul. Palackého, Náměšť nad Oslavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
 se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
 zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města
 zástupce pro věci technické: Mgr. Petr Kafka, tel. 568 619 140
 IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 (dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**
 se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
 IČ/DIČ: 29259312 / CZ29259312
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666
 zastoupený: Bohuslav Klee – jednatel
 Ve věcech smluvních:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 (dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 pro zakázku „Úpravy oplocení, vjezdů a inženýrských sítí v ul. Palackého, Náměšť nad Oslavou“ uzavřené dne 14.9.2021 v následujícím znění:

I. Článek č. 5 Termíny a lhůty plnění

5.2. – Lhůta pro dokončení stavebních prací

Znění bodu 5.2.1. před dodatkem č. 2:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **30.4.2022.**

Znění bodu 5.2.1. po dodatku č. 2:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **10.5.2022.**

Důvodem změny termínu plnění je zohlednění klimatických podmínek, které neumožnily provádění určitých činností v souladu s předepsanými technologickými postupy.

II. Článek č. 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

6.1. – Výše sjednané ceny

Cena díla před dodatkem č. 2:

Cena bez DPH: 2.645.673,00,- Kč
DPH 15%: 555.591,33,- Kč
Cena vč. DPH: 3.201.264,33,- Kč

Cena díla po dodatku č. 2:

Cena bez DPH: 2.830.943,00,- Kč
DPH 15%: 594.498,03,- Kč
Cena vč. DPH: 3.425.441,03,- Kč

Během výstavby došlo ke kolizi nových konstrukcí s velkým množstvím stávajících inženýrských sítí. V kolizních místech muselo dojít ke změně hloubky uložení, prodloužení nebo i úplného přeložení těchto vedení. Návrh každé přeložky a její rozsah mohl být stanoven s vlastníkem dané sítě až na základě prověření skutečného průběhu a tak nebylo možné s těmito náklady předem uvažovat v rozpočtu zakázky.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení celkové ceny díla a jednotlivé práce jsou položkově vyčísleny v příloze č.1 – změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2.

3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 9/2022 dne 2.5.2022.

V Náměšti nad Oslavou dne 03.05.2022

9.5.2022

za Zhotovitele:

za Objednatele:

Bohuslav Klee
Jednatel

Vladimír Měrka
starosta města

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Náměšť nad Oslavou - ul. Palackého**
Změnový list č. 1

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou** IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.** IČO: **29259312**
Skalecká 350/3 DIČ: **CZ29259312**
170 00 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			185 270,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			185 270,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		185 270,00 CZK
Základní DPH	21 %		38 906,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **224 176,70 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Náměšt' nad Oslavou - ul. Palackého
O:	Změnový list č. 1
R:	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl:		Vícepráce	254 440,00						
1		Ručně kopané sondy (2 pracovníci)	hod	32,00000	600,00	19 200,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
2		Zemní práce (bagr + nákladní automobil + 2 pracovníci)	hod	30,00000	2 050,00	61 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
3		Provizorní přeložky plynu - z důvodu kolize s terénem nových zdí (Sigety a Šárka)	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
4		Přepoj vodovodu, č.p. 620 (2 vodaři)	hod	4,00000	800,00	3 200,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
5		Vybourání tarasu + svahování, č.p. 620	hod	6,00000	2 050,00	12 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
6		Dočasná přeložka RVO, č.p. 220 (2 pracovníci) + práce ZMES	hod	3,00000	600,00	1 800,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
7		Kanalizace - potrubí (materiál)	m	12,00000	320,00	3 840,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
8		Kanalizace - kompletní revizní plastová šachta (materiál)	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
9		Kanalizace - montážní práce (2 pracovníci)	hod	6,00000	600,00	3 600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
10		Vodovod - potrubí (materiál)	m	12,00000	50,00	600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
11		Vodovod - montážní práce (2 vodaři)	hod	6,00000	800,00	4 800,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
12		ZMES - spojování kabelů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
13		Provizorní vedení STL plynu - z důvodu nutného zásobování plynem bez dlouhodobé odstávky (Sigety a Šárka)	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
14		Chránička s číhačkou (Sigety a Šárka)	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
15		Propojovací práce GasNet - více výjezdů specialistů, více výjezdů geodetů, koordinace s výkopy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
16		Ruční výkopy kolem vedení plynu, elektřiny a telefonu (2 pracovníci)	hod	53,00000	700,00	37 100,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
17		Obetonávky zad skříní	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
Díl:		Méněpráce	69 170,00						
18		Trativod z drenážních trubek	m	106,50000	180,00	19 170,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
19		Demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
20		Montáž stožáru veřejného osvětlení	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	
21		Průzkumné práce	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II	

Celkem	Vícepráce minus méněpráce	185 270,00
---------------	----------------------------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání