



DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 001/2021

„Slovácké muzeum. p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy “ – vybudování expozic a interiérů“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Sídlo	: 686 01 Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179
Statutární orgán	: PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	: 00092126
DIČ	: CZ00092126
Bankovní ústav	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS	: akuk7si

a

Zhotovitel	4M design s.r.o.
Sídlo	: Horní Valy 2317, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	: Martin Chovanec
Zapsán v obchodním rejstříku	: C 117392 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	: 091 57 841
DIČ	: CZ091 57 841
Je plátce DPH	
Bankovní ústav	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS	: zpt6nty

2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 19. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 001/2021 (dále jen „Smlouva“) dále dne 3.12.2021 dodatek č. 1 „Smlouvy“ a dne 7. 4. 2022 dodatek č. 2 „Smlouvy“.
- 2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na akci:

**„Slovácké muzeum. p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“
– vybudování expozic a interiérů“**

- 2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 3 je nemožnost plnění na straně zhotovitele, která byla způsobena současnou válečnou situací na východu Evropy. Kvůli válečnému konfliktu byla výrazně omezena, místy až úplně zastavena, dodávka železné rudy do České republiky, díky čemuž nebylo pro zhotovitele možné obstarat potřebný materiál ve formě železných jeklů a ocelových plechů. Tyto komplikace pro zhotovitele znamenaly nutnost nedobrovolně pozastavit práce na díle a tím také nemožnost zhotovit dílo v termínu určeném smlouvou.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 3 odst. 3.4 Smlouvy se text tohoto ustanovení nahrazuje textem:

3.4. Lhůta pro dokončení plnění dle této smlouvy činí: **max. 250 kalendářních dnů** od doručení výzvy objednatele dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy. Dílo bude tedy kompletně předáno nejpozději **19. 6. 2022**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Uh. Brodě dne

PhDr. Ivo Frolec, ředitel

Martin Chovanec, jednatel

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele