

2022/093
Gj: 525/OPS-AG/2022
R Gj: 843/OPS-AG/2022.

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“,
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V11300010.

Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 25. 8. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Smlouvu o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“ (dále jen Smlouva).

1. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

Jako veřejný zadavatel

Sídlo:	Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany
Statutární orgán:	Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel
IČ:	000 23 311
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní ústav:	ČNB
Číslo účtu:	10437011/0710
Tel.:	
Email:	

Odpovědná osoba za plnění této smlouvy: Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Odd. prezentace sbírky PNP

Tel.:

Email:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sun Drive s.r.o.

Sídlo:	Chudčice 28, 664 71 Veverská Bítýška
Statutární orgán:	Ing. Petr Petkovský, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, pod č.j. C 41326
IČ:	26273896
DIČ:	CZ26273896
Bankovní ústav:	ČSOB, a.s., Brno
Číslo účtu:	175075960/0300
Tel.:	
Email:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3** ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

2. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění díla uzavřené Smlouvy o vícepráce a současně o méněpráce. Specifikace víceprací a méněprací a dodávek je uvedena ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

2.2 Změnový list č. 3 uvedený v Dodatku č. 3 jako příloha č. 1 je tzv. přípočtový, tj. zvyšuje dříve dohodnutou cenu. Z uvedeného důvodu se cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo uvedená v odst. 4.2. Smlouvy mění takto:

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli tuto cenu:

Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	21.799.030,88 Kč
Snížená cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH (jen odpočty):	21.416.335,71 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	+196.044,20 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 3 vč. DPH:	+917.373,60 Kč
Cena celkem včetně DPH na základě uzavřeného Dodatku č. 3 :	22.529.753,71 Kč

2.4 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, který se tímto Dodatkem č. 3 v čl. 3, odst. 3. 2. uzavřené Smlouvy mění takto: Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 30. 6. 2022.

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Dle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 3 nedojde ke snížení standardu díla a nedojde ke změně závazných parametrů, které jsou dány ve vydaném RoPD ID: 134V11300010


3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

3.4 Platnost Dodatku č. 3 nastává dnem podpisu oběma Stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za Objednatele:


V Praze dne



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Ing. Petr Petkovský, jednatel, Sun Drive s.r.o.