

DODATEK Č. 3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichnegerem, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **S-3119/00066001/2019**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým,
jednatelem („správce společnosti“)

bankovní spojení:

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“)

Č. smlouvy: 3247/08

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 3014

(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 95206

(společník)

(společně dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě
č. S-3119/00066001/2019 na akci „**Velké Přílepy, obchvat – PD**“ (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely 4. 11. 2019 Prováděcí smlouvu na plnění zakázky „**Velké Přílepy, obchvat – PD**“. Předmětem plnění je mj. zpracování dokumentace o životním prostředí EIA, na jejíž závěry bude navazovat další část plnění, tedy práce na konceptu dokumentace pro územní řízení DUR.

Zhotovitel dokončil a předložil v termínu stanoveném Prováděcí smlouvou a Dodatkem č. 2 podklady pro zjišťovací řízení, které prováděl Krajský úřad Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví (KÚJCK). Závěr zjišťovacího řízení dospěl k závěru, že stavba může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzována podle zákona.

Zhotovitel musí předložit k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon EIA**“), podle přílohy č. 4 k Zákonu EIA. Závěr zjišťovacího řízení dále obsahuje požadavky, které musí doplněná dokumentace obsahovat a které jsou nad rámec uzavřené Prováděcí smlouvy.

Vzhledem k takto uvedenému postupu prací se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Prováděcí smlouvy, jak je uvedeno dále.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna čl. I „Předmět smlouvy“

Na zhotovitelem zpracované Oznámení bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví (KÚJCK) zjišťovací řízení v jehož závěru z 20. 12. 2021 je uveden požadavek na předložení dokumentace vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 Zákona EIA. Závěr zjišťovacího řízení podrobně specifikuje body, na které se doplnění již zpracované přílohy č. 4 Zákona EIA má zaměřit:

- 1. ochranu přírody a krajiny – minimalizovat dopady na zvláště chráněné druhy živočichů a územní prvky ekologické stability (ÚSES)*
- 2. řešení pěší dopravy a fragmentace zemědělských pozemků – zhodnocení vhodnosti navrženého řešení*
- 3. vodní zdroje – vyhodnotit ovlivnění stávajících individuálních vodních zdrojů (požadavek MěÚ Černošice)*
- 4. aktualizace hlukové studie*
- 5. aktualizaci dopravního modelu*
- 6. zdůvodnění výběru zvolené trasy a její technického provedení*
- 7. dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. V této souvislosti by bylo vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.*

Pro zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí je z výše uvedených důvodů nezbytné doplnit/zpracovat následující podklady nad rámec dříve uzavřené Prováděcí smlouvy vč. jejího Dodatku č. 2:

- Aktualizaci dopravního modelu podle výsledků posledního sčítání dopravy 2021
- Aktualizaci hlukové a rozptylové studie podle posledního sčítání dopravy
- Aktualizaci kategorijského uspořádání komunikací z TES podle posledního sčítání dopravy
- Vyhodnocení ovlivnění individuálních vodních zdrojů

- Vyhodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. nebo autorizovaná studie ÚSES
- Aktualizaci závěrů hodnocení na základě nových vstupů (dopravní model, HS, RS, H67, zábory půd v návaznosti na změnu kategorie silnice apod., zdůvodnění posuzované varianty a vyloučení variant apod.

2. Změna čl. II smlouvy „Cena za dílo“

Doplnění ceny zpracování podkladů nutných pro zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí uvedených v čl. II. odst. 1 podle podrobné specifikace uvedené v příloze 1 tohoto Dodatku č. 3, kdy celková cena činí:

bez DPH: 6 951 020,00 Kč
 DPH: 1 459 714,20 Kč
 včetně DPH: 8 410 734,20 Kč

3. Změna čl. III. smlouvy „Doba a místo plnění“

Čl. III. odst. 1 bude doplněn o doby plnění:

- Dokumentace EIA do 6 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 3

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy vč. Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

 za objednatele:
 KSÚS Středočeského kraje,
 příspěvková organizace

Jméno: Ing. Jan Lichtneger
 Funkce: ředitel

 za zhotovitele:
 Ateliér projektování
 inženýrských staveb, s.r.o.

Jméno: Ing. Karel Nejedlý
 Funkce: jednatel