



MJIMPXPE1062F

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00195737

Stejnopis č.: _____

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

CETUS PLUS, A.S.

DODATEK č. 3

Stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: 1011/21/08/007085/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 180/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“
pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

TDS BOZP s.r.o.

se sídlem: Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 07669330
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu číslo 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupená: Karlem Muzikou, členem představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dodatkem č. 3 se v souladu s článkem 4. Změny díla mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1:

1. Změna trasy výtlačného řádu z důvodu posunutí trasy od sousedního pozemku (statické narušení svahu).
2. Změna vnějších povrchů ČS (požadavek uživatele)
3. Změna na vstupních dveřích ČS (původní plast. dveře za ocelové)
4. Změna zábradlí (požadavek uživatele)
5. Změna množství bet. výztuže (RDS – dílenská dokumentace)
6. Změny na ČS (vyrovnávací podkladní beton, stávající zdivo: dozdivka, omítka, vyrovnávací věnec)
7. Změna na vodojemu (otlučení omítek vnějších, doplnění výztuže atiky, vyrovnání vnějších omítek, překladý nad dveře)
8. Změna provedení prostupů u vodojemu
9. Změna skladby střechy

- 1.2. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění se mění základní cena díla specifikovaná v čl. 6. Cena Díla a platební podmínky, odst. 6 cena díla, 6.1. taktu:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle 5oD	4 099 134,94 Kč	860 818,34 Kč	4 959 953,28 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.3	345 623,44 Kč	72 580,92 Kč	418 204,36 Kč
Z toho: Vícepráce	484 775,46 Kč	101 802,85 Kč	586 578,31 Kč
Méněpráce	-139 152,02 Kč	-29 221,92 Kč	-168 373,94 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 3	4 444 758,38 Kč	933 399,26 Kč	5 378 157,64 Kč

- 1.3. Lhůta plnění se nemění.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 3 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3.
- 2.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Příloha č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 3: FO 1, FO 2, FO 03

V Praze dne
za Objednatele:

**Ing. Petr
Kalina**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2022.05.12
10:29:11 +02'00'

.....
Ing. Petr Kalina, MBA,
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne
za Zhotovitele:

Karel

.....
Karel Muzika

člen představenstva
CETUS, s.r.o.

Muzika

Digitálně
podepsal Karel
Muzika

Datum:
2022.05.12
07:40:38 +02'00'

Příloha č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Cena díla dle SoD	4 099 134,94
Dodatek č. 3 - vícepráce	484 775,46
Dodatek č. 3 - méněpráce	-139 152,02
Nová cena díla dle Dodatku č. 3	4 444 758,38

Vícepráce	484 775,46
Vícepráce+DPH:	586 578,31

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
010	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 500,00	8 925,00	51 425,00
01	DSO 01.1 - Sanace vodojemu	49 277,26	10 348,22	59 625,48
02	DSO 01.2 - Spojovací rozvody	42 589,00	8 943,69	51 532,69
04	DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice	341 027,20	71 615,71	412 642,92
05	DSO 02.2 - Výtlačný řád	9 382,00	1 970,22	11 352,22

Méněpráce	-139 152,02
Méněpráce+DPH:	-168 373,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	DSO 01.2 - Spojovací rozvody	-58 934,50	-12 376,25	-71 310,75
03	DSO 01.3 - Úpravy terénu	-672,00	-141,12	-813,12
04	DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice	-27 274,02	-5 727,54	-33 001,56
05	DSO 02.2 - Výtlačný řád	-52 271,50	-10 977,02	-63 248,52

PROJEKTANT:

SWECO HDP
INC. MADL Pa'le





Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Soupis objektů s DPH

Stavba: 3111 - TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 484 775,46

OC+DPH: 586 578,31

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
010	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 500,00	8 925,00	51 425,00
01	DSO 01.1 - Sanace vodojemu	49 277,26	10 348,22	59 625,48
02	DSO 01.2 - Spojovací rozvody	42 589,00	8 943,69	51 532,69
04	DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice	341 027,20	71 615,71	412 642,92
05	DSO 02.2 - Výtláčný řád	9 382,00	1 970,22	11 352,22





Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavbě 3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro závluku obecní zeleně
Rozpo 010 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

010	42 500,00
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

VRN3 Zařízení staveniště

1	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	22 500,00	22 500,00
		Zařízení staveniště				

VRN6 Územní vlivy

2	060001000	Územní vlivy	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
		Územní vlivy				

VRN7 Provozní vlivy

3	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb:

3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Objekt

01-03 - SO 01 Sanace vodojemu

Rozpo

01 DSO 01.1 - Sanace vodojemu

01	49 277,26
----	-----------

Pof. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	622131101	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	M2	100,272	210,00	21 057,12
2	612324111	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	M2	96,192	280,00	26 933,76
3	317168013.WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1500 mm	KS	2,000	446,19	892,38
4	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	KS	2,000	197,00	394,00
					49 277,26	



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Staví 3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně
 Objé 01-03 - SO 01 Sanace vodojemu
 Rozř 02 DSO 01.2 - Spojovací rozvody

02 42 569,00

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

8 Trubní vedení

1	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	M	10,000	341,00	3 410,00
2	515418	d90 / DN80, PE100, SDR11, integrovaný lemový nákrůžek s přírubou	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00
3	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	M	10,000	127,00	1 270,00
4	877241112	Montáž elektrokolenn 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	KUS	1,000	272,00	272,00
5	877241118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	KUS	2,000	258,00	516,00
6	90080009R	souprava spoj.m pro přír.spoj nerez(8xšroub M16 L=65mm+matice+podložky)	KUS	2,000	1 587,00	3 174,00
7	90080010R	těsnění DN65 PN10-40 pro přír.spoj s kov.vložkou	KUS	2,000	1 085,00	2 170,00
8	90080011R	souprava spoj.m pro přír.spoj nerez (8xšroub M16 L=65mm+matice+podložky)	KUS	2,000	1 070,00	2 140,00

15 362,00

Nové položky

9	55254046	Koleno přírubové DN 65/22° L 165	KUS	1,000	7 567,00	7 567,00
10	55254026	Koleno přírubové DN 80/22° L 130	KUS	1,000	1 939,00	1 939,00
11	55253249	Trubka přírubová DN 65/500	KUS	1,000	3 846,00	3 846,00
12	55253250	Trubka přírubová DN 80/600	KUS	1,000	4 368,00	4 368,00
13	55253250R	Redukce přírubová 65/80	KUS	1,000	2 539,00	2 539,00
14	55225472	T kus PE 90/80	KUS	1,000	1 249,00	1 249,00
15	28611009	Potrubí PVC DN 75	M	4,000	89,00	356,00
16	55281700	Spojka d40x40 mosazná	KUS	2,000	393,00	786,00
17	87724111R2	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z	KUS	1,000	4 587,00	4 587,00

27 237,00



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav: 3111 TV Lypalaje, et. 0018 záložní zdroj pro závlivku obce zelené

Objekt: 04-06 SO 02 - Rekonstrukce čerpací stanice

Rozp: 04 DSO 02 1 - Rekonstrukce čerpací stanice

04 341 027,20

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celková
1	2	4	5	6	9	10

1 Zemní práce **105 981,28**

1	13212222	Hloubení zapálených rýh šířky do 2000 mm v masoizdrážených horninách třídy středně těžké I skupiny s ručně	M3	67,504	1 570,00	105 981,28
---	----------	--	----	--------	----------	------------

766 Konstrukce truhlářské **12 437,00**

2	611441631R	láveň ocelová prvně oběhová s rámelem 800x1970mm, včetně základní, tepelné a zvukové izolace a kování	KUS	1,000	12 437,00	12 437,00
---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

767 Konstrukce zámečnické **48 754,16**

3	767161111R	Připávek k svařovanému zábradlí - změna tvaru	M	14,480	3 387,00	48 754,16
---	------------	---	---	--------	----------	-----------

3 Svalné a kompletní konstrukce **129 135,16**

4	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3, XF1, tl. 300 mm	M3	4,296	4 300,00	18 730,56
5	762131124R	Montáž stěn z hrubých příček do bednění tl. do 25 mm na saaz	M2	47,120	635,00	29 921,20
6	762841631R	Demontáž ponorného bednění z hrubých příček tl. do 25 mm	M2	47,120	285,00	13 429,20
7	16100	řezko smrkové tl. do 30mm	M3	1,500	11 000,00	16 500,00
8	380361036	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodorovně z betonářské oceli 10 005	T	1,045	41 400,00	43 263,00
9	380361011	Výztuž komponentních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodorovně ze svařovaných sálí KARI	T	0,248	29 400,00	7 291,20

712 Povlakové krytiny **13 567,60**

10	00572621R	lepido a aktivátor EPDM	kpl	1,000	2 955,00	2 955,00
11	10321225R	detaily rohů (Formfahh)	kpl	1,000	2 369,00	2 369,00
12	111031509R	kování materiál (R.M.A. pás a kovové kování lišty)	kpl	1,000	3 414,00	3 414,00
13	611142001R	Porážení vnějších konstrukcí ekvivalentním pleťem vřáčeným do tenkovrstvé hrubé vr. rohu	M2	15,750	308,00	4 819,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **26 517,94**

14	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prošetřeno bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1	M3	2,441	3 590,00	8 763,19
15	631318012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přeházení povrchu	M3	2,441	489,00	1 190,65
16	612131101	Cementový posfuk vnitřních stěn namázaný celoplošně ručně	M2	14,708	74,30	1 092,60
17	612322111	Vápenocementová lepená omítka hrubě jednovrstvě zafixovaná vnitřních stěn namázaná ručně	M2	14,708	225,00	3 309,30
18	54873272	Ím pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zařízení a pouzdrům D 20 mm	ks	9,000	1 280,00	11 520,00
19	953241211	Odesazení smykových dilatačních tmů D 20 mm pro nižší zařízení pozink s pouzdrům	ks	9,000	71,00	639,00

26 517,94

		2 Zakladami			4 644,16	
20	273351121	Zřízení bedněni základových desek	M2	7,360	503,00	3 702,08
21	273351122	Ostranění bedněni základových desek	M2	7,360	128,00	942,08





Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb

3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Objekt

04-06 SO 02 - Rekonstrukce čerpací stanice

Rozp.

05 DSO 02.2 - Výtlačný řad

05	9 382,00
----	----------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

8 Trubní vedení

5 536,00

1	28614947	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 75mm	KUS	7,000	580,00	4 060,00
2	877231110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 75	KUS	6,000	246,00	1 476,00

Nové položky

3 846,00

3	55253249	Trubka přírbová DN 65/500	KUS	1,000	3 846,00	3 846,00
---	----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

Firma: Magistrát hlavního města Prahy



Soupis objektů s DPH

Stavba: 3111 - TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -139 152,02
OC+DPH: -168 373,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	DSO 01.2 - Spojovací rozvody	-58 934,50	-12 376,25	-71 310,75
03	DSO 01.3 - Úpravy terénu	-672,00	-141,12	-813,12
04	DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice	-27 274,02	-5 727,54	-33 001,56
05	DSO 02.2 - Výtlačný řad	-52 271,50	-10 977,02	-63 248,52





Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Staví

3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Obje 01-03 - SO 01 Sanace vodojemu

Rozp 02 DSO 01.2 - Spojovací rozvody

02	-58 934,50
----	------------

Pof. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

8 Trubní vedení

1	400580	těs.manzžeta pro nap.litín.potrubi pro hrdla, d75	KUS	-3,000	2 700,00	-8 100,00
2	400581R	těs.manzžeta pro nap.litín.potrubi pro hrdla, d90	KUS	-4,000	2 700,00	-10 800,00
3	55251125	kroužek těsnící se zámký DN 75	KUS	-3,000	540,00	-1 620,00
4	55251126	kroužek těsnící se zámký DN 90	KUS	-4,000	550,00	-2 200,00
5	55253892R	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 90	KUS	-1,000	1 450,00	-1 450,00
6	55253954R	koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 75-45°	KUS	-2,000	1 250,00	-2 500,00
7	55253955R	koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 90-90°	KUS	-3,000	2 000,00	-6 000,00
8	55254081R	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al 400g/m2, krycí nátěr dl 6m DN 75	M	-3,030	2 650,00	-8 029,50
9	55254082R	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al 400g/m2, krycí nátěr dl 6m DN 90	M	-5,080	2 950,00	-14 986,00
10	851241132R	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 75	M	-3,000	137,00	-411,00
11	851261131R	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 90	M	-5,000	138,00	-690,00
12	857261131R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 90	KUS	-1,000	490,00	-490,00
13	857261132R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 75	KUS	-1,000	490,00	-490,00
14	891247111	Montáž hydrantů pozemních DN 80	KUS	-1,000	304,00	-304,00
15	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	-1,000	864,00	-864,00
						-58 934,50



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav 3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Objed -03 - SO 01 Sanace vodojemu

Rozl 03 DSO 01.3 - Úpravy terénu

03	-672,00
----	---------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-672,00

1	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	M	-8,000	84,00	-672,00
---	-----------	--	---	--------	-------	---------



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavt 3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně
Objel 04-06 SO 02 - Rekonstrukce čerpací stanice
Rozp 04 DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice

04	-27 274,02
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	-28,433	206,00	-5 857,20
2	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2	-28,433	334,00	-9 496,62
766 Konstrukce truhlářské						
3	611441631R	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 800x1970mm, včetně zárubně a kování	KUS	-1,000	10 000,00	-10 000,00
4	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	KUS	-1,000	1 500,00	-1 500,00
5	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	T	-0,074	854,00	-63,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
6	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	M	-4,500	28,00	-126,00
7	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	M	-7,000	33,00	-231,00
-357,00						



Firma: Magistrát hlavního města Prahy

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb

3111 TV Lysolaje, et. 0018 záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně

Objekt

04-06 SO 02 - Rekonstrukce čerpací stanice

Rozp:

05 DSO 02.2 - Výtláčný řad

05	-52 271,50
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10





8 Trubní vedení

1	28614235	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	KUS	-3,000	2 700,00	-8 100,00
2	28614897R	oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	KUS	-2,000	2 750,00	-5 500,00
3	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	KUS	-10,000	268,00	-2 680,00
4	400580	těs. manžeta pro nap.litín.potrubi pro hrdla, d75	KUS	-4,000	2 700,00	-10 800,00
5	55251125	kroužek těsnící se zámký DN 75	KUS	-5,000	389,00	-1 945,00
6	55253894R	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 75	KUS	-1,000	900,00	-900,00
7	55253954R	koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 75-45°	KUS	-2,000	1 250,00	-2 500,00
8	55254027R	koleno 90° přírubově litinové vodovodní K-kus PN10/40 DN 65	KUS	-1,000	3 550,00	-3 550,00
9	55254081R	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al 400g/m2, krycí náter dI 6m DN 75	M	-3,030	2 650,00	-8 029,50
10	8003006R	manžeta termosmršitelná pro přírubový spoj DN65	KUS	-1,000	390,00	-390,00
11	851241132R	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 75	M	-3,000	137,00	-411,00
12	857242124R	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 75	KUS	-1,000	712,00	-712,00
13	857261132R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 75	KUS	-2,000	712,00	-1 424,00
14	877231101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75	KUS	-13,000	258,00	-3 354,00
15	877231210	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 75	KUS	-4,000	494,00	-1 976,00




-52 271,50

Příloha č.2 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektu	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MČ	3	4	5	6
1	2					
DSO 01.1 - Sanace vodojemu	613 842,54		613 842,54			
DSO 01.2 - Spojovací rozvody	1 191 437,18		1 191 437,18			
DSO 01.3 - Úpravy terénu	235 167,81		235 167,81			
DPS 01.1 - Sanace vodojemu	174 068,22		174 068,22			
DSO 02.1 - Rekonstrukce čerpací stanice	1 401 138,52		1 401 138,52			
DSO 02.2 - Výtlačný řad	100 683,95		100 683,95			
DSO 02.3 - Spojovací rozvody	43 233,09		43 233,09			
DPS 01.2 - Rekonstrukce čerpací stanice	132 877,11		132 877,11			
PS 02 - Elektrotechnická část	304 809,96		304 809,96			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	127 500,00		127 500,00			
ON - Ostatní náklady	120 000,00		120 000,00			
Celkem zákl.cena	4 444 758,38		4 444 758,38			
DPH 21%	933 399,26		933 399,26			
Cena stavby vč. DPH	5 378 157,64		5 378 157,64			

stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum: 14.2.2022	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007085/2021	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Jan Muzika	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změna trasy výtlačného řádu z důvodu posunutí trasy od sousedního pozemku (statické narušení svahu). 2. Změna vnějších povrchů ČS (požadavek uživatele) 3. Změna na vstupních dveřích ČS (původní plast. dveře za ocelové) 4. Změna zábradlí (požadavek uživatele) 5. Změna množství bet. výztuže (RDS – dílenská dokumentace) 6. Změny na ČS (vyrovnávací podkladní beton, stávající zdivo: dozdivka, omítka, vyrovnávací věnec) 7. Změna na vodojemu (otlučení omítek vnějších, doplnění výztuže atiky, vyrovnání vnějších omítek, překlady nad dveře) 8. Změna provedení prostupů u vodojemu 9. Změna skladby střechy 			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem na nacenění víceprací a méněprací			
 Datum: 25-04-2022	PŘÍKAZNÍK:  Datum: 21-04-2022	PROJEKTANT:  Datum: 21.4.22	ZHOTOVITEL:  Datum: 15.2.2022
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 1
NOZ zpracoval: Muzika Jan		Datum: 15.2.2022	
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007085/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č. 1 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <p>Cena odpočty -139 152,02 Cena přípočty 484 775,46 Cena celkem bez DPH 345 623,44 DPH 21 % 72 580,92 Cena včetně DPH 418 204,36</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007085/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4. Změny díla, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh:</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):	11		
Třistačtyřicetpěttisícšestsetdvacet tři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů			
(bez DPH)			
ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:	
Datum: 25-04-2022	Datum: 21-04-2022	Datum: 21.4.22	Datum: 21-04-2022

Stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0018 Záložní zdroj pro zálivku obecní zeleně		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 1
PoZ vystavil: Jan Muzika		Datum:
PoZ č. 1 na NOZ č. 1		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:		osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007085/2021 jsou ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 345 623,44 Kč bez DPH, tj. 8,43 % ceny díla bez DPH, z toho odpočty činí -139 152,02 Kč bez DPH a přípočty činí 484 775,46 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změny je 15,22% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 345 623,44 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 4 444 758,38 Kč		
Důvod ke změně:		
Výše uvedené změny jsou vyvolány požadavky zástupců městské části, tj. budoucího správce - provozovatele. Všechny uvedené změny jsou odsouhlaseny autorským dozorem a projektantem.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele  Datum: 25-04-2022	Podpis zmocněnce Příkazníka  Datum: 21-04-2022	Podpis zmocněnce Zhotovitele  Datum: 21-04-2022