

# Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

na akci

## „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“

číslo smlouvy objednatele: 202101

číslo smlouvy zhotovitele: 210402

### ČLÁNEK I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: **Římskokatolická farnost Luže**  
sídlo: Komenského 137, 538 54 Luže  
zastoupený: **XXXXXXXX**  
IČO: 15054811 DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: **XXXXXXXX**  
tel a email: **XXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

název: **BÁČA, Polička s.r.o.**  
Sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička  
kontaktní místo:  
zastoupený: **XXXXXXXX**  
IČO: 25268422 DIČ: CZ25268422  
Obchodní rejstřík: C 11430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: **XXXXXXXX**  
Tel a fax: **XXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXX, XXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXX, XXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

### I.

#### PREAMBULE

- Vzhledem k tomu, že objednatel obdržel dotaci pro rok 2022 v Programu záchrany architektonického dědictví vyhlášeném Ministerstvem kultury, dohodly se Smluvní strany, na základě čl. IV, bod 1. a 1.3. smlouvy, **na provedení 2. etapy akce „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“ s názvem etapy:**

### **Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; oprava střechy**

2. K uvedené 2. etapě díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č.3, jak je uvedeno dále, přičemž opravou střechy se v této etapě rozumí oprava střechy nad lodí kostela, viz. příloha č.2 tohoto dodatku (schema kostela).

## II.

V článku IV. „Termíny plnění“ se doplňuje bod 3. následujícího znění:

3. Zhotovitel provede práce na 2. etapě díla „oprava střechy“ v těchto termínech:

- předání staveniště 2. etapy předpoklad 10.6.2022  
(přičemž tento termín je vázán vystavením dokladů k této etapě z MK ČR)
- dokončení 2. etapy (uzlový bod č.2) do 31.10.2022

## III.

V rámci 2. etapy akce: Luže (Voletice); kostel sv. Jiří; „oprava střechy“ budou provedeny práce v rozsahu přílohy č.1 Položkového rozpočtu 2.etapy ve výši :

Celkem bez DPH .....	1 473 155,41 Kč
DPH 21% .....	309 362,64 Kč
<b>Celkem vč. DPH .....</b>	<b>1 782 518,05 Kč</b>

přičemž došlo k vyčlenění tohoto rozsahu z celkového položkového rozpočtu díla uvedeného u smlouvy o dílo, jinými slovy, rozsahem prací dle přílohy č. 1 je částečně vyčerpán předmět plnění dle smlouvy o dílo. Celková cena díla dle čl. V, bod 1. smlouvy se nemění a zůstává po uzavření dodatku č.2 následující :

Cena „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“ (bez DPH) po zvýšení	7 515 552,88 Kč
Cena „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích - Oprava fasády“ (bez DPH)	1 914 816,48 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem (bez DPH)</b>	<b>9 430 369,36 Kč</b>
DPH 21%	1 980 377,57 Kč
<b>Cena celkem (vč. DPH)</b>	<b>11 410 746,93 Kč</b>

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje zhotovitele informovat objednatel bez zbytečného odkladu.

V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy/dodatku.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré a třetí paré obdrží Biskupství HK.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1      oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr pro etapu č.2
- příloha č. 2      schéma kostela

V Luži dne 20.4.2022

V Poličce dne 20.4.2022

.....  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX

.....  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 933/2022 dne 22.4.2022

.....  
XXXXXXXX, XXXXXXXX