

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2021

č. objednatele 09/21/SOD/308

č. zhotovitele AQS/2021/39/51098

ke stavbě

„Výstavba nových komunikací a inženýrských sítí v obci Žďárec,

lokalita zastavění „A“

Žďárec – výstavba nových komunikací a IS, Lokalita zastavění „A“,

SO 03 – Vodovod“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

C 26547 u Krajského soudu v Brně

Čl. 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly:

- Z důvodu nevhodných geomechanických vlastností vykopané zeminy na rýze budovaného vodovodu (viz. posudek smluvního geologa SVK Ing. Ivo Pavlíka), bylo nutné vyměnit nevhodnou zeminu k zásypu štěrkodrtí, neboť budovaný vodovod leží pod budoucím tělesem místní obslužné komunikace zastavěného území.
- Při výstavbě vodovodu nebylo oproti smluvnímu rozpočtu provedeno zbudování a odstranění příložného pažení, nebyla tato položka rozpočtu fakturována a je o ní ponížena celková cena prací.
- V položkovém rozpočtu oproti požadavku platné PD nebyla uvedena položka osahující montáž a dodávku signalizačního vodiče.

na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

A. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených výše, na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto: Předmět plnění dle **článku 2.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	884.350,00 Kč
Vícepráce	230.212,44 Kč
Méněpráce	-12.987,66 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1.101.574,78 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/21/SOD/308 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.2.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 10.2.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.