

DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-118484-54/ČJ-2018-1800SU-22

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-118484-36/ČJ-2018-1800SU-22

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 245

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 362

E-mail:

jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Jamas – Teplo domova s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

Myslivecká 453, Podmoklice, 513 01 Semily

IČ:

28855868

DIČ:

CZ 28855868

bankovní spojení:

Moneta Money bank a.s., Semily

číslo účtu:

208426756 / 0600

Tel.:

E-mail:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 31351

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnou č. 1, která vznikla během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změnu č. 1 (vícepráce a méněpráce), ke které došlo během realizace díla. Podrobný popis změny, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:

290 395,43 Kč

DPH 21%:

60 983,04 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:**351 378,47 Kč**

slovy: Třistapadesátjedentisíctřístasedmdesátosmkorun47/100



textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:

337 824,34 Kč

DPH 21%:

70 943,11 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:

408 767,45 Kč

slovy: Čtyřistaosmtisícšedmsetšedesátšedmkorun45/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv, zveřejnění zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku plněno před jeho uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci: 13 -05- 2022


objednatel:



hájetku

V Semilech: 13 -05- 2022

zhotovitel:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - Tánvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V122009217
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Jamas – Teplo domova s.r.o.
Projektant:	GEVOS s.r.o.

Předmět změnového listu

Provedení výkopu mezi šachtami Š1 a Š3, změna zatřídění hornin.

Část díla dotčená změnovým listem

Trasa mezi šachtami Š1 a Š3

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala provedení výkopu strojně v horninách třídy 3 a 4.

Nové řešení :

Výkopové práce v horninách třídy 3 a 4 byly prováděny ručně. Ve výkopu byl odstraněn nalezený betonový základ.

Zdůvodnění změny :

V průběhu realizace prací byly v prostoru výkopu nalezeny stávající betonové základy. Ve výkopu se nacházelo větší množství kabelových vedení inženýrských sítí než předpokládala projektová dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změny zapsány ve stavebním deníku na straně 1332934 ze dne 8.12.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, jedná se výhradně o změnu podmínek při realizaci prací.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	60 329,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-12 900,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	47 428,91 Kč
DPH:	9 960,07 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	57 388,98 Kč

Objednatel:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Jamas – Teplo domova s.r.o.
GEVOS s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	60 329,84				
CELKEM OBJEKT	60 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			60 329,84	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Jamas – Teplo domova s.r.o.
GEVOS s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-12 900,93				
CELKEM OBJEKT	-12 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-12 900,93	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Jamas – Teplo domova s.r.o.
Projektant: GEVOS s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
1			Zemní práce				60 329,84
URS	1	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně-náhrada pol.č.17	M3	12,574	1 630,00	20 495,62
URS	2	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně- náhrada pol.č.19	M3	10,220	2 670,00	27 287,40
IK	3	132411401-R	Hloubená vykopávka pod kabely v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně pneumatickým kladivem-náhrada pol. č.19 část skála a základ bourání	M3	2,354	5 330,00	12 546,82
Celkem změnový list							60 329,84

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku – I. etapa
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Jamas – Teplo domova s.r.o.
Projektant: GEVOS s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
1			Zemní práce				-12 900,93
SoD	1	SoD pol.č.17	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3	M3	-12,574	439,00	-5 519,99
SoD	2	SoD pol.č.19	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř.4 objemu do 100m3	M3	-12,574	587,00	-7 380,94
Celkem změnový list							-12 900,93

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		