

Realizovaný úsek / část		2022																																				
		říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září																									
řádky	sloupce	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
zůstatky před: 1.6.2020																																						
rekonstrukce vodovodu																																						
dokončení prací: 30. 08. 2020																																						
převzati stavění																																						
zavazující prací																																						
do 7 dní od převzati stavění																																						
30.11.2022																																						

V Pražběch dne 04. 04. 2022

privatizace stavění
do 7 dní od převzati stavění
30.11.2022
zavazující prací
dokončení prací a předání díla

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
"Liberec, depo, OČU - rekonstrukce vodovodu"