

Číslo smlouvy objednatele: 1567/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 8/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/280

Ev. č. VZ: Z2017-031707

Číslo smlouvy zhotovitele: 18103

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Kotvrdovice – Senetářov – Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha 6
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO: 273 38 614
oddíl C, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 1. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.2.2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Úprava rozsahu průzkumů na základě aktuálních požadavků a požadavků DOSS.
- Možnost zhotovitele částečného finančního plnění za dokončené části PD.
- Nutnost rozšíření rozsahu z DSP na DUSP u částí projektu

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. I. odst. 1., odst. 2. a odst. 3. Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP(DUSP)/PDPS, SP dle IZ zpracované společností Dosting spol. s r.o. Košínova 2116/19, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 499 69 234 a dle rozpracované DSP/PDPS od společnosti Silniční projekt, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO: 469 68 822, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci.
3. Předmětem této smlouvy jsou:
 - i. průzkumy a studie;
 - ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení, společného územního a stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby;
 - iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního a stavebního povolení;

iv. soupis prací

4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o stavební povolení, nebo společné územní a stavební povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Uvedeným stupněm DSP/PDPS se nyní v celé Smlouvě rozumí stupeň DSP(DUSP)/PDPS.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DSP(DUSP)/PDPS budou následující položky:
- i. průzkum inženýrských sítí;
 - ii. diagnostika vozovky;
 - iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - iv. doplnění hlukové studie.
- (dále jen „průzkumy a studie“)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP(DUSP)/PDPS, průzkumy a studie, SP	do 4 měsíců po uzavření této smlouvy
Konečná DSP(DUSP)/PDPS, SP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

Cena celkem bez DPH

1.104.000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura bude vystavena pro část díla – DSP(DUSP)/PDPS, SP, IČ v 50% rozpracovanosti a třetí, závěrečná faktura bude vystavena po dokončení a odevzdání díla pro zbývající část díla – DSP(DUSP)/PDPS, SP, IČ (50%). Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny

V Brně, dne 11. 5. 2022

V Brně, dne 16. 5. 2022

Pavel Šrytr

jednatel

KAP ATELIER s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho diagnostika vozovky	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho aktualizace hlukové studie Kotvrdovice, Senetářov	
Průzkumy a studie celkem*	
DSP(DUSP)/PDPS celkem	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
Cena celkem bez DPD	1.104.000,-

*Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Praze dne.

Pavel Šrytr
jednatel

KAP ATELIER s.r.o.