

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY**

**Název zakázky: Rekonstrukce mostu v km 60,453 na trati Střelice -  
Okříšky**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3689/2020**

ISPROFOND: S622000172

a

##### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S- 2020 - 155**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že již pominuly důvody k pozastavení prací na díle. Tyto práce byly přerušeny dne 8.3.2021 na základě Pokynu objednatel k přerušování prací. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na aktualizaci čl. 3.5 a Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v [Příloze č. 4 Smlouvy](#) ve znění dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.*

### **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 16.5.2022

V Brně dne 13.5.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:**

**1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – návrh přeložky pozemní komunikace a s tím spojený návrh technického řešení mostu a podklady k řízení o zrušení železničního přejezdu.

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

- **nefakturační termín**

**2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - DUSP+PDPS k připomínkám včetně soupisu prací.

- bude dokončeno a předáno **do 31.5.2022.**

- **nefakturační termín**

**3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - DUSP+PDPS s návrhem vypořádání připomínek.

- bude dokončeno a předáno **do 31.7.2022.**

- **nefakturační termín**

**4. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - DUSP+PDPS s odsouhlaseným vypořádáním připomínek včetně jejich zpracování, žádost o stavební povolení, ekonomické hodnocení, souhrnný rozpočet.

- bude provedeno a předáno **do 31.8.2022.**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

**5. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Přerušení prací:**

Po dobu probíhajícího správního řízení o zrušení přejezdu bude práce na díle přerušena (řízení ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Takto se bude postupovat i v případě odvolacího a přezkumného řízení v dané věci.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml.