

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP010WJB1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Antonín Šremer s.r.o

Sídlo: Wollkerova 1354, 256 01 Benešov

IČO: 07441185

Zastoupená Ing. Antonínem Šremrem jednatelem společnosti

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Antonín Šremer

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bc. Petr Kovář

Sídlo: K Vysílači 1155, 370 06 Srubec

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu. 1080015329/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

tel. č. [REDACTED]

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředseda představenstva

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jiří Rektorys (GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.)

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Petr Novák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Ondřej Kokeš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kokeš, tel. č. 738 381 806

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované obchodní společností AKIPROJEKT s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice IČ: 02773961 zavazuje k provedení díla:

„Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 02	Požadavky objednatele
SO 001	Příprava území
SO 103.1	Větev východ – hlavní komunikace, SDP
SO 109	Zastávka linkové autobusové dopravy – větev východ
SO 193.1	Dopravní značení – hlavní komunikace
SO 199	Dopravně inženýrská opatření
SO 330.2	Dešťová kanalizace v úseku od OK Mladé – větev východ
SO 365	Přeložka vodovodního řadu „A“ LT DN 400 v okružní křižovatce OK V1
SO 371	Přeložka potrubí vratné vody v km 0,19 - větev východ
SO 803.1	Sadovnické úpravy – větev východ – JČK

3. Místo stavby: České Budějovice
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 300 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	30 110 191,74 Kč
DPH 21%:	6 323 140,28 Kč
cena celkem s DPH:	36 433 332,02 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na

vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 1080015329/0800 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 42196868 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli objednatelem dle podmínek dotačního programu.
9. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
10. Tato zakázka bude spolufinancována z fondu EU (**IROP – 70. výzva**). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. Všechny faktury budou označeny registračním číslem projektu **CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010575**.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části

díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
20. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Novák
- b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Ondřej Kokeš

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem
(dále jen jednotlivě „člen realizačního týmu“ nebo společně „členové realizačního týmu“).

21. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
 - a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo
 - c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka nebo autorského dozoru projektanta vydané podle smlouvy.
22. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy, zašle zhotoviteli písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy.
23. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy zjistí u téhož člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) až c) této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu.

24. Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním členem realizačního týmu kvalifikaci, nový člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 25 této smlouvy.

25. Zhotovitel je oprávněn změnit člena, resp. členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

a)

prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva nebo

b)

prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným

- jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
 3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
 4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
 5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
 6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
 7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
 8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádné v něm pokračovat.
 9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
 12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později

vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Od roku 2023 bude skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 96 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhraduje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit

k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity podle zásad, které mu objednatel předá v písemné podobě. Jde především o uvádění umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby a stálé pamětní desky v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami

předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 600 000,00 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI odst. 1.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 600 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1 – 3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 25, čl. IX odst. 6 a 7 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
8. Smluvní pokuta se nezaplátí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemné učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 379/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.
10. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

V Českých Budějovicích dne 13.5.22

za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



03. 05. 2022

V Hradci Králové dne

za zhotovitele:

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑤
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Soupis objektů s DPH

Stavba: V1 - stavebník Jihočeský kraj - Soupis prací k dodatečné informaci č. 5 k datu 31.1.2022

Varianta: V1 - stavebník Jihočeský kraj - Soupis prací k dodatečné informaci č. 5 k datu 31.1.2022

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatele	894 085,00	187 757,85	1 081 842,85
SO 001	Příprava území	1 908 318,29	400 746,84	2 309 065,13
SO 103.1	Větev východ - hlavní komunikace, SDP	17 690 406,70	3 714 985,41	21 405 392,11
SO 109	Zastávka linkové autobusové dopravy - větev východ	1 262 891,40	265 207,20	1 528 098,60
SO 193.1	Dopravní značení - hlavní komunikace	1 861 680,98	390 963,01	2 252 633,99
SO 199	Dopravně inženýrská opatření	25 140,00	5 279,40	30 419,40
SO 330.2	Dešťová kanalizace v úseku od OK Mladé - větev východ	3 842 128,82	808 847,06	4 648 975,88
SO 365	Přeložka vodovodního řádu „A“ LT DN 400 v okružní křižovatce OK V1	2 466 267,77	517 916,23	2 984 184,00
SO 371	Přeložka potrubí vratné vody v km 0,19 - větev východ	25 386,00	5 331,06	30 717,06
SO 803.1	Sadovnické úpravy - větev východ - JčK	133 886,78	28 116,22	162 003,00

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868

⑤

oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M36 CÚ 2021** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO **02** Požadavky objednatel
 číslo a název rozpočtu: **02** Požadavky objednatel

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
02 Požadavky objednatel							
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	202 674,00	202 674,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatel. Bude čerpáno se souhlasem investora."	KS	10,000	15 762,00	157 620,00
3	02720		POMOC PRÁCE zajištění údržby provedených prací - následná péče o náhradní výsadbu po dobu 3 let	KS	1,000	78 808,00	78 808,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům, případná ochrana	KČ	1,000	21 015,00	21 015,00
5	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY poplatky za přepadnou mezideponii	KČ	1,000	26 269,00	26 269,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytyčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště- kompletní geodetické práce dle TKP - veškeré vytyčovací a měřičské práce při stavbě, vč. vytyčení staveniště (hranice trvalého a dočasného záboru), včetně průběžného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště - finální zaměření - vytvoření geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb, o digitální technické mapě, v platném znění - vytvoření 2x CD + 2x v tištěné formě	KČ	1,000	78 808,00	78 808,00
7	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení staveb a jeho zpracování dle majetkového správce objektu	KUS	1,000	26 269,00	26 269,00
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vypracování geometrického plánu	KUS	1,000	26 269,00	26 269,00
9	02911	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Průběžné geodetické práce	KS	1,000	26 269,00	26 269,00
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	52 539,00	52 539,00
11	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě	KČ	1,000	78 808,00	78 808,00
12	029611	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika bude čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	26 269,00	26 269,00
13	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOPLNJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM	KS	1,000	31 523,00	31 523,00
14	02990	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní kámen, vč. zajištění a osazení rozměr 0,3x0,4m (souvisí s financováním z prostředků EU), čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	15 762,00	15 762,00
15	02990	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE tabule s označením stavby vč. zajištění a osazení (souvisí s financováním z prostředků EU - dle pravidel IROP) billboard o rozměru 5,1 x 2,4 m, čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	8 406,00	8 406,00
03 Staveništní náklady zhotovitele							
16	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ náklady na zřízení a odklizení zařízení staveniště	KČ	1,000	36 777,00	36 777,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CÚ 2021 Příloha k silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO SO 001 Příprava území
 číslo a název rozpočtu: SO 001 Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	111207		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	M2	30,000	167,00	5 010,00
2	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 140*(1656*0,15+349,2*0,15+2578,8*0,15+412,10*0,15)=889,415 [A]	M3	889,415	79,00	70 263,79
3	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM 5465,0-889,415=4 575,585 [A]	M3	4 575,585	142,00	649 733,07
4	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	140,000	63,00	8 820,00
5	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM 4 575,585=4 575,585 [A]	M3	4 575,585	105,00	480 436,43
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 5325+140=5 465,000 [A]	M3	5 465,000	15,00	81 975,00
7	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 140*5325=5 465,000 [A]	M3	5 465,000	112,00	612 080,00

Zemní práce 1 000 000,00

Celkem 1 000 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
 Vykopávkové celkem
 Rozkopávkové práce
 Rozkopávkové celkem
 Celkem

Celkem 1 000 000,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CÚ 2021 Přeložka silnic II/156 a II/167 - 4. etapa, stavební část IIB
 číslo a název SO SO 103.1 Vátev východ - hlavní komunikace, SDP
 číslo a název rozpočtu: SO 103.1 Vátev východ - hlavní komunikace, SDP

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Smluvní požadavky							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 4627,9*1,8=8 330,220 [A]	T	8 330,220	105,00	874 673,10
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice 1*2,4=2,400 [A]	T	2,400	210,00	504,00
1 Zemní práce							
3	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,000	2 700,00	2 700,00
4	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM oprava stávající polní cesty v tl. 350 mm 460*0,35=161,000 [A]	M3	161,000	89,00	14 329,00
5	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4 627,900	98,00	453 534,20
6	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM dovoz ornice (540*1,2+1008)*0,15=248 400 [A]	M3	248,400	63,00	15 649,20
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop 4627,9=4 627,900 [A] ornice na mezideponii 161,0=161,000 [B] Celkem: A+B=4 788,900 [C]	M3	4 788,900	15,00	71 833,50
8	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,5m z nakupovaných materiálů 6135*1,3*0,5=3 987,750 [C] násyp 3107,6=3 107,600 [B] Celkem: C+B=7 095,350 [D]	M3	7 095,350	226,00	1 603 549,10
9	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,2m z nakupovaných materiálů 6135*1,3*0,2=1 595,100 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	M3	1 595,100	226,00	360 492,60
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pláň 6135*1,25+55+66+75=7 864,750 [A] parapláň 6135*1,3=7 975,500 [B] Celkem: A+B=15 840,250 [C]	M2	15 840,250	13,00	205 923,25
11	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 540*1,2+1008=1 656,000 [A]	M2	1 656,000	11,00	18 216,00
12	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 540*1,2+1008=1 656,000 [A]	M2	1 656,000	86,00	142 416,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM 540*1,2+1008=1 656,000 [A]	M2	1 656,000	86,00	142 416,00
2 Základy							
14	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE pro trativod 1259*2=2 518,000 [A]	M2	2 518,000	30,00	75 540,00
15	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	1 259,000	253,00	318 527,00
16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie s min. pevností v tahu 60 KN/m 6135*1,8=11 043,000 [A]	M2	11 043,000	42,00	463 806,00
17	88534		POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 200MM oprava stávajících drenážních trub DN 200 - bude fakturováno dle skutečnosti	M	100,000	331,00	33 100,00
5 Komunikace							
18	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM 6135*1,1+53+66=6 867,500 [A]	M2	6 867,500	225,00	1 545 187,50
19	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 6135*1,25+55+66+75=7 864,750 [A]	M2	7 864,750	179,00	1 407 790,25
20	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM oprava stávající polní cesty	M2	460,000	179,00	82 340,00
21	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM oprava stávající polní cesty	M2	460,000	137,00	63 020,00
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 99*0,75=74,250 [A]	M2	74,250	184,00	13 662,00
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík PI CP 0,7 kg/m2	M2	6 135,000	13,00	79 755,00
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS CP 0,35kg/m2 6135*2=12 270,000 [A]	M2	12 270,000	10,00	122 700,00
25	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM oprava stávající polní cesty	M2	2,000	2 985,00	5 970,00
26	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM Asfaltový beton modifikovaný ACL 22 S PmB 25/55-60 - 80mm	M2	6 135,000	380,00	2 331 300,00
27	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11 S PmB 45/80-60 - 40mm	M2	6 135,000	234,00	1 435 590,00
28	574N47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti typu A - VMT 22 PmB 25/55-60 - 80mm	M2	6 135,000	397,00	2 435 595,00
29	58211		DLÁŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenné kostky 160*160mm 53+66=119,000 [A]	M2	119,000	1 233,00	146 727,00
30	58221		DLÁŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenné kostky 120*120mm	M2	75,000	1 244,00	93 300,00
31	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,000	42,00	1 680,00
8 Potrubí							
32	891833		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM zaústění trativodu do uliční vpusti	KUS	24,000	3 993,00	95 832,00

8

Potrubí

95 532,00

91

Doplňující konstrukce a práce

33	9113A3	R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	19,000	1 261,00	23 959,00
odvoz stávajících betonových svodidel dle přání investora - odvoz do 20km							
34	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNIKOVÉ - DOD A POKLÁD 66+80 =146,000 [A]	KUS	146,000	630,00	91 980,00
35	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 200MM kamenný obrubník 200*250mm 211+79+162+138+682+68+38=1 378,000 [A]	M	1 378,000	1 702,00	2 345 356,00
36	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 300MM kamenný obrubník 195*300mm 40+34+31+43+34+59=241,000 [B]	M	241,000	2 354,00	567 314,00
37	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH oprava stávající polní cesty	M	6,000	368,00	2 208,00
38	919112	1	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	40,000	42,00	1 680,00
39	919112	2	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM oprava stávající polní cesty	M	6,000	42,00	252,00

Ostatní

17 999 306,30

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Celkem

17 999 306,30

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M36 CU 2021** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO **SO 109** Zastávka linkové autobusové dopravy - větev východ
 číslo a název rozpočtu: **SO 109** Zastávka linkové autobusové dopravy - větev východ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Smluvní požadavky							
1	1014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 497,2*1,8=894,960 [A]	T	894,960	105,00	93 970,80
1 Zemní práce							
2	123737	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM pro sanaci podloží (196+134)*1,3*0,5=214,500 [A] odkopkávky 64,3+218,4=282,700 [B] Celkem: A+B=497,200 [C]	M3	497,200	98,00	48 725,60
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 214,5+282,7=497,200 [B]	M3	497,200	15,00	7 458,00
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,5m (196+134)*1,3=429,000 [A]	M3	429,000	226,00	96 954,00
2 Základy							
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie s min. pevností v tahu 50 KN/m 330*1,8=594,000 [A]	M2	594,000	42,00	24 948,00
5 Komunikace							
6	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM (196+134)*1,03=339,900 [A]	M2	339,900	225,00	76 477,50
7	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM (196+134)*1,25=412,500 [A]	M2	412,500	179,00	73 837,50
8	572123		INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřík PI CP 0,7 kg/m2 196+134=330,000 [A]	M2	330,000	13,00	4 290,00
9	572214		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS CP 0,35kg/m2 (196+134)*2=660,000 [A]	M2	660,000	10,00	6 600,00
10	574078		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM Asfaltový beton modifikovaný ACL 22 S PmB 25/55-60 - 80mm 196+134=330,000 [A]	M2	330,000	521,00	171 930,00
11	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11 S PmB 45/80-60 - 40mm 196+134=330,000 [A]	M2	330,000	414,00	136 620,00
12	574N47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti typu A - VMT 22 PmB 25/55-60 - 80mm 196+134=330,000 [A]	M2	330,000	570,00	188 100,00
91 Doplnující konstrukce a práce							
13	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník 38*20=58,000 [A]	M	58,000	3 100,00	179 800,00
14	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM kamenný obrubník 200*250mm 28*18+27*19=90,000 [A]	M	90,000	1 702,00	153 180,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M36 CÚ 2021** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIB
 číslo a název SO **SO 193.1** Dopravní značení - hlavní komunikace
 číslo a název rozpočtu: **SO 193.1** Dopravní značení - hlavní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zpracování realizační dokumentace stavby na portály dopravního značení - na 2 portály (tj. 2ks)	KPL	2,000	52 539,00	105 078,00
		2	Základy				
2	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 vč. pažení a zemních prací (1,2*1,2*5+0,8*0,6*2)*4=32,640 [A] výztuž základu z oceli 10505, B500B odhad 80 kg/m3 (1,2*1,2*5+0,8*0,6*2)*4*80*14,4/1000=37,601 [Bt]	M3	32,640	3 113,00	101 608,32
		4	Vodorovné konstrukce				
3	426141		PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT portál 1 nosník dodávka montáž délka 15,5 m 1=1,000 [A] portál 1 nosník dodávka montáž délka 12 m 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] kompletní dodávka a montáž včetně kotv. přípravku	KUS	2,000	559 537,00	1 119 074,00
4	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 (1,2*1,2*5*4)*0,1=2,880 [A]	M3	2,880	3 678,00	10 592,64
5	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžkého SP tl. 200mm (1,2*1,2*5*4)*0,2=5,760 [A]	M3	5,760	1 039,00	5 984,64
		91	Doplňující konstrukce a práce				
6	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK šiknutí 1 SDZ - 1ks	KUS	1,000	105,00	105,00
7	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 986,00	15 888,00
8	914561		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT [S9b, osazení na portály 3,5*3,5*4=49,000 [A]	M2	49,000	6 820,00	334 180,00
9	914771		STALA DOPRAV ZARÍZ Z3 HLINÍK S FÓLÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2 511,00	10 044,00
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva bílá 0,25*(400*2)+0,125*(685+40+80+570*0,5+85+135+102+50+48+20+46*0,5)+40+2+40+14+12 =502,125 [A] barva žlutá 0,125*82=10,250 [B] Celkem: A+B=512,375 [C]	M2	512,375	68,00	34 841,50
11	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA obnova stávajícího vodorovného značení plastem 0,25*30*4+0,125*80*2 =50,000 [A]	M2	50,000	221,00	11 050,00
12	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva bílá 0,25*(400*2)+0,125*(685+40+80+570*0,5+85+135+102+50+48+20+46*0,5)+40+2+40+14+12 =502,125 [A] barva žlutá 0,125*82=10,250 [B] Celkem: A+B=512,375 [C]	M2	512,375	221,00	113 234,88
			Ostatní ve výkazu nespécifikované práce				
			Vícepráce				

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CÚ 2021 Přeložka silnic II/166 a II/167 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO SO 199 Dopravně inženýrská opatření
 číslo a název rozpočtu: SO 199 Dopravně inženýrská opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	105,00	1 050,00
2	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	105,00	1 050,00
3	914179		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ délka stavby 10 měsíců 306*10=3 060,000 [A]	KSDEN	3 060,000	5,00	15 300,00
4	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	525,00	1 575,00
5	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	525,00	1 575,00
6	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ délka stavby 10 měsíců 306*3=918,000 [A]	KSDEN	918,000	5,00	4 590,00
91			Doplňující konstrukce a práce				25 146,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				25 146,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M36 CÚ 2021** Příloška silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO **SO 330.2** Dešťová kanalizace v úseku od OK Mladé - vřetv východ
 číslo a název rozpočtu: **SO 330.2** Dešťová kanalizace v úseku od OK Mladé - vřetv východ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 619,36*1,8=1 114,848 [A]	T	1 114,848	105,00	117 059,04
		1	Zemní práce				
2	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM na mezideponii pro zásep rýhy	M3	792,390	342,00	270 997,38
3	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Hloubení paženné rýhy šířky 0,9m vč. zřízení a odstranění pažení a rozpeření stěn hloubky do 3,0m výměra pažení 2589,41 m2 1411,75-792,39=619,360 [A]	M3	619,360	565,00	349 938,40
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 792,39+619,36=1 411,750 [A]	M3	1 411,750	21,00	29 646,75
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 792,39=792,390 [A]	M3	792,390	144,00	114 104,16
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí 0,3m nad vrchol potrubí, štěrkopisk 0-16mm 389,48=389,480 [A]	M3	389,480	567,00	220 835,16
		2	Základy				
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 BETONOVÝ PRAH Z PROSTĚHO BETONU C20/25 0,42=0,420 [A]	M3	0,420	4 473,00	1 878,66
		4	Vodorovné konstrukce				
8	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 Podkladní beton C20/25 pod kan. šachty (0,15x2,1x2,1m) 10,58=10,580 [A] Podkladní beton C20/25 pod vtokový objekt (0,10x1,7x1,1m) 0,187=0,187 [B] LOŽE PRO DALŽBU Z LOMOVÉHO KAMENE Z BETONU C20/25 0,22=0,220 [C] Celkem: A+B+C=10,987 [D]	M3	10,987	3 606,00	39 619,12
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Lože pro potrubí II. 0,1m, štěrkopisek 0-8mm 74,27=74,270 [B] Štěrkopiskový podsyp pod kan. šachty (0,1x2,1x2,1m) fr. 0-16mm 7,06=7,060 [A] Hutnější podsyp pod vtokový objekt, štěrkopisek fr. 0-32mm (0,10x1,7x1,1m) 0,187=0,187 [C] Celkem: B+A+C=81,517 [D]	M3	81,517	1 039,00	84 696,16
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150MM 2,2*0,15=0,330 [A]	M3	0,330	6 103,00	2 013,99
		8	Potrubí				
11	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Kanalizační potrubí DN200 PP SN10 vč. Koleno 45° PP DN2006 ks	M	246,000	531,00	130 626,00
12	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM Kanalizační potrubí DN250 PP SN10	M	15,000	863,00	12 945,00
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM Kanalizační potrubí DN300 PP SN10 vč. Odbočka 90° PP DN300/DN2005 ks	M	108,000	1 237,00	133 596,00
14	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM Kanalizační potrubí DN400 PP SN10 vč. Odbočka 90° PP DN400/DN20019 ks	M	418,800	2 127,00	890 787,60
15	894171		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM Kanalizační prefabrikované šachty DN1,0m, tl. stěn 0,12m Kanalizační poklop litinový DN 0,6m, C250	KUS	16,000	46 003,00	736 048,00
16	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpust prefabrikovaná 70,5m, kalovým košem, odtok DN200 Vtoková mříž uliční vpustí 500x500mm, D400	KUS	25,000	10 680,00	267 000,00
17	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Vtoková mříž 1280x600mm, C250	KUS	1,000	28 318,00	28 318,00
18	898309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná fólie š. 0,3m, šedá s nápisem "KANALIZACE" 787,800=787,800 [A]	M	787,800	20,00	15 756,00
19	899882		ŽKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM 787,800=787,800 [A]	M	-787,800	372,00	-293 088,00
20	99980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 787,800=787,800 [A]	M	787,800	131,00	104 211,80

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CU 2021 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIB
 číslo a název SO SO 365 Přeložka vodovodního řadu „A“ LT DN 400 v okružní křižovatce OK V1
 číslo a název rozpočtu: SO 365 Přeložka vodovodního řadu „A“ LT DN 400 v okružní křižovatce OK V1

Poř. č.položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
01							
Smluvní požadavky							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU (147,4+104,86)*1,8=454,068 [A]	T	454,068	105,00	47 677,14
2	01441		ODSTÁVKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU DN400 DÉLKY 370,0M položka obsahuje veškeré práce a spotřebovanou vodu při odstávce stávajícího vodovodu - tj. uzavření, odstavení, vypuštění, napuštění, včetně objemu vody a přístavení cisterny	SOUBOR	2,000	26 269,00	52 538,00
1							
Zemní práce							
3	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM na mezideponii pro zásyp rýhy	M3	111,360	342,00	38 085,12
4	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM rýha šířky 0,8m 147,4=147,400 [A]	M3	147,400	565,00	83 281,00
5	132737	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Hloubení paženné rýhy šířky 0,9m vč. zřízení a odstranění pažení a rozpeření stěn hloubky do 3,0m výměra pažení 436,80 m2 216,22-111,36=104,860 [A]	M3	104,860	565,00	59 245,90
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 104,86+111,36+147,4=363,620 [A]	M3	363,620	21,00	7 636,02
7	17411	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 111,36=111,360 [A]	M3	111,360	144,00	16 035,84
8	17411	2	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	160,000	144,00	23 040,00
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí 0,3m nad vrchol potrubí, štěrkopisk 0-22mm 71,83=71,830 [A] štěrkový obsyp fr. 8 - 16 mm 1,06=1,060 [B] Celkem: A+B=72,890 [C]	M3	72,890	959,00	69 901,51
4							
Vodorovné konstrukce							
10	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lože pro potrubí tl. 0,1m, štěrkopisek 0-8mm	M3	12,920	1 039,00	13 423,88
11	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Betonové opěrné bloky C20/25	M3	16,220	3 768,00	61 116,96
8							
Trubní vedení							
12	85146		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM Litinové potrubí DN400, hrdlové s jisticí spojkou, vč. Přesunka U-KUS LT DN400, hrdlové s jisticí spojkou 1 Koleno - MK-KUS 11° LT DN400, hrdlové s jisticí spojkou 2 Koleno - MK-KUS 30° LT DN400, hrdlové s jisticí spojkou 6 F-KUS LT DN400, hrdlové s jisticí spojkou 2 Jisticí příruba DN400 LT PN16 ks 2 Redukční příruba DN400/200 PN16ks 2	M	130,600	7 998,00	1 044 538,80
13	86660		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM Chránička ocelová DN711x8mm	M	43,000	7 883,00	338 969,00
14	87344		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM PE potrubí d225 SDR17 PE100RC Koleno 90° přírubové DN200 LT PN16ks 2 Jisticí příruba LT DN200 / PE d225 PN16ks 2 Koleno 90° d225 PE PN16 elektrovarovka 2	M	108,000	1 745,00	188 460,00
15	891 R		TĚSNÍČI MANŽETA EPDM DN700/400	KUS	2,000	5 464,00	10 928,00
16	891 R	2	KLUZNÁ OBJÍMKA E/H 90MM	KUS	22,000	142,00	3 124,00
17	891146		ŠOUPÁTKA DN DO 400MM Šoupě DN400 LT PN16	KUS	2,000	93 624,00	187 248,00
18	891946		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM Zemní teleskopická souprava 1,50-1,80m DN400	KUS	2,000	3 352,00	6 704,00
19	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Prefabrikovaná betonová skruž DN0,8m, výšky 1,0m	KUS	2,000	2 578,00	5 156,00
20	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE Výstražná folie š. 0,3m, modrá s nápisem "VODOVOD"	M	87,600	20,00	1 752,00
21	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM 130,6+108,0=238,600 [A]	M	238,600	153,00	36 505,80
22	89976		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM 130,6+108,0=238,600 [A]	M	238,600	228,00	54 400,80
96							
Bourání konstrukcí							
23	969146		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH Odstranění litinového potrubí DN400	M	100,000	1 165,00	116 500,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CÚ 2021 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO SO 371 Přeložka potrubí vratné vody v km 0,19 - větev východ
 číslo a název rozpočtu: SO 371 Přeložka potrubí vratné vody v km 0,19 - větev východ

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	42,000	63,00	2 646,00
2	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM 0,8*35*1,5=42,000 [A]	M3	42,000	177,00	7 434,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	42,000	15,00	630,00
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,000	144,00	6 048,00

8 Potrubí							
5	89184R		ZASLEPENÍ KONCŮ stáv. potrubí DN 350	KUS	2,000	639,00	1 278,00

96 Bourání konstrukcí							
6	969146		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího potrubí DN 350 ocel	M	35,000	210,00	7 350,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M36 CÚ 2021 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIB
 číslo a název SO SO 803.1 Sadovnické úpravy - větev východ - J&K
 číslo a název rozpočtu: SO 803.1 Sadovnické úpravy - větev východ - J&K

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM 317*1,3*0,15=61,815 [A]	M3	61,815	532,00	32 885,58
2	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 317*1,3=412,100 [A]	M2	412,100	86,00	35 440,60
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 317*1,3=412,100 [A]	M2	412,100	86,00	35 440,60
4	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 412*1656=2 068 000 [A] ošetření trávníku po dobu 3 let	M2	2 068,000	8,00	16 544,00
5	18472	R	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH zajištění údržby provedených prací - následná péče o náhradní výsadbu po dobu 3 let	KUS	1,000	441,00	441,00
6	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M strom - javor babyka - 16/18 výšky 2,1m	KUS	1,000	13 135,00	13 135,00

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

