



„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.4. 2021 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
Zastoupen: Ing. Jakubem Tomášíkem - jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 22.4.2021.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení smluvních cen stavebních prací z důvodu zvýšení ceny stavebních materiálů pro II. etapu zakázky dle změnového položkového rozpočtu (viz příloha č.1 tohoto dodatku). V souvislosti s touto změnou se mění cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo a dodatku č.1.



„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu změn pro II. etapu zakázky.

Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika (II.etapa - učebnový pavilon II. stupně)

Změny celkem bez DPH	338 739,72 Kč
DPH 21 %	71 135,34 Kč
Změny celkem včetně DPH	409 875,06 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách (II.etapa - učebnový pavilon II. stupně)

Změny celkem bez DPH	418 194,92 Kč
DPH 21 %	87 820,93 Kč
Změny celkem včetně DPH	506 015,85 Kč

Změny celkem (II.etapa - učebnový pavilon II. stupně)

Změny celkem bez DPH	756 934,64 Kč
DPH 21 %	158 956,27 Kč
Změny celkem včetně DPH	915 890,91 Kč

Celkem hodnota změn dodatku č.2 činí částku 756 934,64 Kč bez DPH.

Celkem hodnota změn dodatku č.1 činí částku 821 628,72 Kč bez DPH.

Celkem hodnota změn dodatku č.1 a dodatku č.2 činí částku 1 578 563,36 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny činí ve smyslu ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění **9,14 %**. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.

Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadaní nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.



„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD a dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla za I. etapu (učebnový pavilon I.stupně) celkem bez DPH	8 285 867,01 Kč
Cena díla za II. etapu (učebnový pavilon II.stupně) celkem bez DPH	8 182 726,86 Kč
Cena díla za III. etapu (tělocvična + jídelna) celkem bez DPH	1 274 592,87 Kč
Cena celkem bez DPH	17 743 186,74 Kč
DPH 21 %	3 726 069,22 Kč
Cena díla včetně DPH	21 469 255,96 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.2:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla za I. etapu (učebnový pavilon I.stupně) celkem bez DPH	8 285 867,01 Kč
Cena díla za II. etapu (učebnový pavilon II.stupně) celkem bez DPH	8 939 661,50 Kč
Cena díla za III. etapu (tělocvična + jídelna) celkem bez DPH	1 274 592,87 Kč
Cena celkem bez DPH	18 500 121,38 Kč
DPH 21 %	3 885 025,49 Kč
Cena díla včetně DPH	22 385 146,87 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.



„Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012130

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 9.5.2022 usnesením č.178.

Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Stanovisko technického dozoru investora

