

**Změnový list č. 2 ze dne 25.4.2022**  
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Hrad Hněvín - rekonstrukce a dostavba gastro provozu - PD		
Číslo smluvního vztahu:	196/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: DL Studio Prvního Pluku 347/12a, Praha 8 - Karlín, 186 00		
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení projektové dokumentace: 5.5.2022			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení projektové dokumentace: 31.5.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Rozšíření PD o začlenění znovu zprůchodnění trasy pro dopravu piva do suterénu podle požadavku provozovatele a KHS ÚL.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	DL Studio s.r.o.


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 342 076,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	05.05.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>31.05.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 2. 05. 2022

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 


Datum: 25.4.2022

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 2. 05. 2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 2. 05. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 2. 05. 2022

Příloha změnového listu: