

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo „Výměna špaletových oken 5NP Schebkova paláce za repliky“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **KERNER, s.r.o.**  
Se sídlem: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov  
IČ: 49904451  
DIČ: CZ49904451  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: Libor Malínek  
Zapsaná v OR: U Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6167  
Kontaktní osoba: Libor Malínek  
Ve věcech technických jedná: Libor Malínek  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

### Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. listopadu 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny stávajících dřevěných špaletových oken a souvisejících stavebních přípomocí v 5. nadzemním podlaží sídla objednatele.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám technické specifikace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

**Článek I.  
Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností v průběhu montáže, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací, dohodli, že zhotovitel v rámci kompletní montáže provede vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.13.2 smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<b>Cena dodávky celkem bez DPH</b>	<b>898 438 Kč</b>
<b>Cena montáže celkem bez DPH</b>	<b>141 695 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 040 133.06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>218 427.94 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 258 561 Kč</b>

nahrazuje zněním:

<b>Cena dodávky celkem bez DPH</b>	<b>898 438 Kč</b>
<b>Cena montáže celkem bez DPH</b>	<b>156 365 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 054 803.06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>221 508.64 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 276 311.7 Kč</b>

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění, který nahrazuje původní upravený harmonogram plnění. Pro vyloučení veškerých pochybností touto úpravou harmonogramu nedochází k prodloužení lhůty dokončení díla.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Upravený Harmonogram plnění

V Praze dne 28. dubna 2022

V Praze dne 28. dubna 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Libor Malínek  
jednatel společnosti

Příloha Změnového listu č. 1 - Položkový rozpočet víceprací





