

Harmonogram prací

Akce: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP

01.05.2022

13.11.2022



Rok		2022																											
Měsíc		5				6				7				8				9				10				11			
Popis																													
Převzetí staveniště do 01.05.2022																													
Zahájení prací																													
HSV																													
PSV																													
VRN																													
Dokončení a předání stavby																													

Stavební úpravy **0. etapy** (přípravné práce, ověření tras vybraných profesí, stavební práce v lůžkovém pavilonu „Úpravy pooperačního pokoje“) budou provedeny do **5 týdnů** po zahájení stavebních prací.

Stavební úpravy **1. etapy** (Stavební úpravy ARO, zřízení sloučené JIP – 1. část) budou provedeny do **6 týdnů** od předání vyklizených prostorů uvedeného pracoviště.

Stavební úpravy **2. etapy** (zřízení sloučené JIP – 2. část) budou provedeny do **17 týdnů** od předání vyklizených prostorů uvedeného pracoviště.