

## Příloha č. 1

### Služby SpSt - realizační fáze "C" dle smlouvy

DKB	15 664 000,00
RN ČM	16 000 000,00
RN Královky	16 000 000,00
<b>celkem</b>	<b>47 664 000,00</b>

Přesun experto-dnů v důsledku rozdělení projektu bez dopadu do celkové ceny služeb - realizační fáze "C"	
Služby SpSt - realizační fáze "C" po provedení přesunu (bez dopadu do celkové ceny služeb)	<b>47 664 000,00</b>
DKB - dle smlouvy	15 664 000,00
DKB - hodnota předmětné části experto-dnů	<b>6 656 000,00</b>
DKB - po přesunu experto-dnů celkem	<b>22 320 000,00</b>
RN ČM - dle smlouvy	16 000 000,00
RN ČM - hodnota předmětné části experto-dnů	<b>-3 328 000,00</b>
RN ČM - po přesunu experto-dnů celkem	<b>12 672 000,00</b>
RN Královky - dle smlouvy	16 000 000,00
RN Královky - hodnota předmětné části experto-dnů	<b>-3 328 000,00</b>
RN Královky - po přesunu experto-dnů celkem	<b>12 672 000,00</b>

<b>DKB - hodnota předmětné části experto-dnů v důsledku rozdělení projektu</b>	<b>6 656 000,00</b>
* částka splatná po podpisu dodatku č. 2	<b>4 000 000,00</b>
* částka určená pro stanovení paušálu (dle čl. C2, příl. č. 3 smlouvy na poskytování služeb SpSt) po podpisu dodatku č. 2 do 07/2022	<b>2 656 000,00</b>