

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Předpoklad denního nasazení expertů - prodloužení realizace o další 3 měs. (Dodatek č. 2 se Zhotovitelem) - 08/2022 - 10/2022		
	08/2022 - 10/2022				DKB		
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby					dnů/měs	dnů celk.	cena
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby	3	23	69	1050	13	39	327 600,00
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby	3	23	69	1050	13	39	327 600,00
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Červený mlýn	0	23	0	900			
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Královky	0	23	0	900			
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Bosonohy	3	23	69	900	23	69	496 800,00
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Líšeň; Maloměřice – Obřany	3	23	69	900	10	30	216 000,00
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Tuřany – Dvorská; Brno – jih	3	23	69	900	8	24	172 800,00
Projektant	3	3	90	900	0	0	0,00
Rozpočtář	3	3	90	900	0	0	0,00
Finanční manažer	3	3	90	900	0	0	0,00
Contract manažer	3	3	90	900	0	0	0,00
Geotechnik	3	3	90	900	1	3	21 600,00
Geodet	3	3	90	900	2	6	43 200,00
Technologie betonu	3	3	90	900	0	0	0,00
Kvalitář - technolog	3	3	90	900	1	3	21 600,00
Koordinátor BOZP	3	20	60	900	9	27	194 400,00
Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení	0	2	60	900			
Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení	0	2	60	900			
Statik	3	2	60	900	0	0	0,00
Technik pro dopravní stavby	3	2	60	900	4	12	86 400,00

<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby - celkem</b>	<b>CELKEM</b>	Vícenáklady celkem - prodloužení	<b>1 908 000,00</b>
--	---------------	----------------------------------	---------------------

429 300,00 Kč