

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/05
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **READYSAN s.r.o.**
sídlo: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČ: 03831116
DIČ: CZ03831116
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35339
Zastoupené ve věcech smluvních: Lenka Olejková, jednatelka společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(*dále je „zhotovitel“*)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/05 na provedení stavebních prací ze dne 07. 04. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/05 uzavřené dne 07. 04. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby bylo smluvními stranami zjištěno, že betonové nohy lavic jsou v nevyhovujícím stavu, chybí plocháče, které zpevní opěradla lavic a chybí položka na likvidaci materiálu z I. a II. etapy díla. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 52 544,01 Kč vč. DPH (43 424,80 Kč bez DPH) v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 21. 04. 2022.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 701 347 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále jen jako „hodnota závazku“*) o částku 43 424,80 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých osmdesát haléřů), tj. o částku **52 544,01 Kč vč. DPH (slovy: padesát dva tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých jeden haléř)**, když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 744 771,80 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých osmdesát haléřů)
21% DPH 156 402,08 Kč

(slovy: jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta dva korun českých osm haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 901 173,88 Kč

(slovy: devět set jedna tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých osmdesát osm haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/05 na provedení stavebních prací ze dne 07. 04. 2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 03. 05. 2022 č. usnesení 458.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 21. 04. 2022

V Bílině dne 16.5.2022
Město Bílina

V Chomutově dne 16.5.2022
READYSAN s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Lenka Olejková
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BILINA
Stavba: **Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken**

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:
Město Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

Zhotovitel:
READYSAN s.r.o.

IČ: 03831116
DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Gregor Jaroslav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **43 424,80**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	43 424,80	9 119,21
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	52 544,01
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BILINA
Stavba: Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken
Místo: Bílina Datum: 21. 4. 2022
Zadavatel: Město Bílina Projektant:
Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel: Gregor Jaroslav

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 424,80	52 544,01
BILINA	Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken	43 424,80	52 544,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:
Město Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

Zhotovitel:
READYSAN s.r.o.

IČ: 03831116
DIČ: CZ03831116

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Gregor Jaroslav

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 424,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 424,80	21,00%	9 119,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 544,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken

Místo: Bílina
Zadavatel: Město Bílina
Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Datum: 21. 4. 2022
Projektant:
Zpracovatel: Gregor Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 424,80

HSV - Práce a dodávky HSV	19 201,38
1 - Zemní práce	3 031,71
2 - Zakládání	2 973,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 384,00
997 - Přesun sutě	7 561,36
998 - Přesun hmot	1 250,50
PSV - Práce a dodávky PSV	24 223,42
767 - Konstrukce zámečnické	24 223,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina - výměna poškozených betonových k-cí, zpevnění opěradlových prken

Místo: Bílina
Zadavatel: Město Bílina
Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Datum: 21. 4. 2022
Projektant:
Zpracovatel: Gregor Jaroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 424,80

D HSV Práce a dodávky HSV 19 201,38

D 1 Zemní práce 3 031,71

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,840		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

2	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,450		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

3	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,200		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,840		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

D 2 Zakládání 2 973,81

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,075		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

6	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,225		0
---	---	-----------	---	----	-------	--	---

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

7	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	2,400		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

8	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,030		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

9	M	56284710	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 15 mm	m	3,000		
---	---	----------	---	---	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

10	M	56284742	distanční kroužek pro výztuž 20mm	100 kus	0,480		
----	---	----------	-----------------------------------	---------	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 384,00

11	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,500		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

12	M	74910115R	betonová noha lavičky k zabetonování do země (1 ks má správce k dispozici)	kus	2,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

13	K	963015111	Demontáž prafabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t (demontáž poškozených prafabrikovaných noh lavic po vybourání základové k-ce)	kus	3,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

D 997 Přesun sutě 7 561,36

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,152		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,152		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,152		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks</i>				
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,152		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks</i>				
18	K	997013601R	Odvoz a likvidace původních prken a OK k-cí Fáze 1 a Fáze 2	ks	103,000		
	P		<i>Poznámka k položce: □ chybí v zadání, odvoz a likvidace je pouze u fáze 3</i>				
	D	998	Přesun hmot				1 250,50
19	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,336		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Výměna poškozených prafabrikovaných noh lavic 3ks</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 223,42
	D	767	Konstrukce zámečnické				24 223,42
20	K	767995111R	Montáž, výroba, pozinkování, atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg (zpevňující jechl plochý na opěradlo) vč. oceli ploché 20x5, spojovacího materiálu (vratové šrouby) vrtání prken, kompletování, přivaření	ks	163,000		
	P		<i>Poznámka k položce: □ zpevnění prken opěradel pro udržení jejich rovnoběžnosti jako u sedáků</i>				
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,011		
	P		<i>Poznámka k položce: □ zpevnění prken opěradel pro udržení jejich rovnoběžnosti jako u sedáků</i>				
22	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011		
	P		<i>Poznámka k položce: □ zpevnění prken opěradel pro udržení jejich rovnoběžnosti jako u sedáků</i>				