

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00221-2021-947 ze dne 31. 1. 2022
Rybníky Janovická obora (soustava rybníků Pekliny a Dolanský, Horní, Prostřední a Dolní)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DREDGER s.r.o.

se sídlem Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14845

zastoupená: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 211942321/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00221-2021-947 (Rybníky Janovická obora (soustava rybníků Pekliny a Dolanský, Horní, Prostřední a Dolní)) ze dne 31. 1. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00221-2021-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Rybníky Janovická obora (soustava rybníků Pekliny a Dolanský, Horní, Prostřední a Dolní)“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/076 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla „Rybníky Janovická obora (soustava rybníků Pekliny a Dolanský, Horní, Prostřední a Dolní)“ došlo ke skokovému nárůstu cen hutních materiálů vyvolaných celosvětovou krizí způsobenou Ruskou invazí na Ukrajinu a tím způsobeným nedostatkem hutního materiálu. Předmětem dodatku je nárůst ceny těchto materiálů vzhledem k ceně v době probíhajícího výběrového řízení. Tento rozdíl je doložen nabídkovou cenou zpracovatelů hutního materiálu z doby výběrového řízení a aktuální nabídkou – viz příloha č.3 tohoto dodatku.

Navýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **689 849,90 Kč bez DPH**.

3. Navržená změna je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 19 187 624,55 Kč (slovy devatenáct milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc šest set dvacet čtyři korun českých padesát pět haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*
5. Objednatel dále informuje v záhlaví tohoto dodatku zhotovitele o změně v osobách TDS.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list stavby ze dne 25. 4. 2022
 - Příloha č. 2 - Rozpočet navýšení cen
 - Příloha č. 3 – Žádost o navýšení ceny včetně nabídek

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Alice Dvořáková
jednatelka společnosti
DREDGER s.r.o.