

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Aktualizace Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2480/2021**

ISPROFOND: **5003520024**

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba**“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 24.3.2021 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: **21061/21**

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45 30 66 05

DIČ: CZ 45306605

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem – jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem – jednatelem společnosti

Ing. Gergelyem Nagyem – jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem – jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovářikem – jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, která nabyla účinnosti dne 30.6.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, které vzešly jako požadavky z projednávání aktualizace dokumentace u stavebních objektů, které nebyly předmětem aktualizace. Popis těchto dodatečných prací je uveden v Příloze č. 1 Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1.
- 1.2 Dodatečné práce byly celkově oceněny ve výši 6.024.800,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 40.593.000,- Kč

Změna dle Dodatku č. 1: 6.024.800,- Kč

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1: 46.617.800,- Kč

slovy: čtyřicetšestmilionůšestsetsedmnácttisícossmet korun českých.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 a všechny následující dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16.5.2022

V Brně dne 2.5.2022

Za společníky společnosti o názvu „Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1

Předmětem veřejné zakázky je dopracování a aktualizace Dokumentace pro územní řízení. Dokumentace bude aktualizována na základě schváleného Záměru projektu stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, včetně zapracování všech změn vyplývajících z tohoto dokumentu, včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- **Přeprocování přeložky a přípojky VVN společnosti Eg.d dle jejich nových požadavků**
- **Hydrotechnické přeřešení projektu v k. ú. Dřevnovice z důvodu dosud neproběhlých pozemkových úprav (stavby)**
- **Požadavky samospráv na úpravu komunikací**
- **Požadavek vlečkaře na změnu technického řešení**
- **Technické úpravy v žst. Ivanovice na Hané**

Žst. Ivanovice, svršek, spodek

Odstranění obloukových výhybek na nezamyslickém zhlaví a změna převýšení v oblouku ve stanici pro max. I=95mm – přepracování kolejového řešení – požadavek O13, nad rámec normy.

Změna rozsahu přepracování z 20% na 50%

Žst. Ivanovice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 0% na 50%

- **Technické úpravy v žst. Nezamyslice**

Žst. Nezamyslice, svršek, spodek, nástupiště

Kompletní přeřešení stanice z důvodu požadavku na redukci počtu obloukových výhybek v přerovském zhlaví a vymístění lomu sklonu ze vzestupnice (požadavek O13 - nad rámec normy)

Změna rozsahu přepracování z 20% na 80%, nástupiště z 0% na 50%

„norma“ - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

Žst. Nezamyslice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 30% na 50%

SO 12-18-06 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, přeložka silnice III/43313

Úprava z důvodu změny kolejového řešení žst. Nezamyslice – viz výše

Změna rozsahu přepracování z 0% na 80%

- **Změna technického řešení TNS Nezamyslice a sděl. zařízení**

Výkaz víceprací vzniklých v průběhu zpracování samostatné DÚR na TNS Nezamyslice:

1. Změna řešení R110kV
2. Změna technického řešení - doplnění spinaného neutrálu
3. Změna technického řešení - doplnění ovládání elekt. návěstí
4. Aktualizace výpočtu LDSž 22kV
5. EGU - aktualizace studie připojitelnosti
6. EGE - výpočet tlumivky 22kV
7. Změna technického řešení PS silno
8. Doplnění požadavků na výkon a funkci

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				30.572.754,- Kč
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				992.238,- Kč
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				1.075.200,- Kč
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				684.800,- Kč
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				600.000,- Kč
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				35.000,- Kč
Celkem za základní služby:					33.959.992 Kč

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů				100.000,- Kč
5	Geodetické práce				756.000,- Kč
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				349.200,- Kč
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				64.000,- Kč
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				5.152.608,- Kč
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				211.200,- Kč
10	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD				6.024.800,- Kč
Celkem za dodatečné služby:					12.657.808,- Kč

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
46.617.800,- Kč	9.789.738,- Kč	56.407.538,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	16.237.200,- Kč (1. dílčí fakturace)	19.647.012,- Kč
2. Dílčí etapa	25.718.820,- Kč (2. dílčí fakturace)	31.119.772,20 Kč
3. Dílčí etapa	0,- Kč (bez fakturace)	0,- Kč (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	4.661.780,- Kč (konečná fakturace)	5.640.753,80 Kč
Celkem:	46.617.800,- Kč	56.407.538,- Kč