

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 464/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru
 Ing. Milada Chudárková, stavební technik odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 1511697/0300
 (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Vlastimil Petrůj
Adresa: Tupolevova 466/8, Praha 9 – Letňany, PSČ: 190 00
IČ: 410 23 111 **DIČ:** CZ6106140029
Bankovní spojení: KB, a.s. Valašské Klobouky
Číslo účtu: 35-7901760287/0100
Fyzická osoba podnikající: Živnostenské oprávnění ev.č.: 381003-7600152-03, vydané
 Živnostenským úřadem při MěÚ Valašské Klobouky
 (dále jen **zhotovitel**)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 08. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele je 464/2016, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „**VYBUDOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY – STUDNA HRBOVÁ**“, na kterou zhotovitel předložil cenovou nabídku.

Čl. I

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle uzavřené smlouvy o dílo byla zastižena podzemní voda již v hloubce 15 m a dle vyjádření hydrogeologa by se dalším prohlubováním studny zvyšovalo riziko snížení hladiny podzemní vody v dané lokalitě, bylo vrtání studny v této hloubce ukončeno.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
 - a) za článek II. odst. 7 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: „*Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude provádět práce blíže specifikované v příloze tohoto dodatku – soupis stavebních méněprací.*“

b) článek č. IV odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	134 000,00 Kč	28 140,00 Kč	162 140,00 Kč
Dodatek číslo 1	- 29 250,00 Kč	- 6 142,50 Kč	- 35 392,50 Kč
Cena celkem SOD + dodatek č. 1	104 750,00 Kč	21 997,50 Kč	126 747,50 Kč

Čl. II.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Vsetín 48/9/RM/2015 ze dne 18.05.2015.
3. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha:

- I. Soupis stavebních méněprací

Za objednatele:
Ve Vsetíně, dne - 2. 09. 2016

Za zhotovitele:
Ve Vsetíně, dne


.....
Jiří Čunek
starosta města




.....
Vlastimil Petruj

Vlastimil Petruj
IČ: 41023111
Tel.: 603518966

SOUPIS STAVEBNÍCH MĚNĚPRACÍ

Hydrogeologický průzkum pitné vody na pozemku p.č.1693/1 - zhotovení a vyhodnocení 1 ks hydrogeologického vrtu - studny

	název	mj.	počet	cena/mj.	celkem
A.	Vrtné práce - čteně vystrojení				
1.	rotačné přiklepové vrtání D 185 mm, konečný D 125 mm včetně přepravy vrtné soupravy, montáže a demontáže	bm	- 15	1 500,00	- 22 500,00
3.	vystrojení vrtu - výstroj PVC (plná a perforovaná)	bm	- 15	350,00	- 5 250,00
5.	obsyp vrtu kačírkiem	bm	- 15	100,00	- 1 500,00
	Celkem				29 250,00
	<i>Cena celkem bez DPH</i>				29 250,00
	<i>DPH 21%</i>				6 142,50
	<i>Cena celkem včetně DPH</i>				35 392,50

razítko a podpis