

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 17 - Nep./3111,6121/2022
evidenční číslo Objednatele: 1322100115

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. [REDAKCE]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Gartensta Plus s.r.o.
Sídlo: Nepovolená 1320, 107 00, Praha
adresa pro doručování: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
zastoupená: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
stavbyvedoucí: Ing. Pavel Šíp
IČ: 26689472 DIČ: CZ26689472
bankovní spojení ČSOB, a.s., č. [REDAKCE]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sp.zn. oddíl C, vložka
87497
dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci.**“

v IKVZ dne 26.4.2022. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky.

Článek II. Změny smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. II. Doba plnění v odst. 2.1. se mění a bude mít následující znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení 1. 5. 2022

Termín ukončení: 23. 5. 2022

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít následující znění:

Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů včetně DPH,

Cena díla bez DPH: 411 578,00 Kč

DPH činí: 86 431,38 Kč

CELKEM ve výši: 498 009,38 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- protokol o změna díla – změnový list č. 1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zásad pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením MRMČ 7/21., bod 6.2.02 dne 05.10.2016 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

6. Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 26.4.2022


V Brně dne 13.5.2022



RNDr. Vladimír Věchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystrc



Za správnost: Ing. Bárta



Ing. Vratislav Stašek
jednatel Gartensta Plus s.r.o.

