

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**dodatek**“)

„**Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, II. etapa, č. akce 2950225**“

číslo smlouvy Objednatele: **3/21/6100/134**

TSKRP00996IN

číslo smlouvy Zhotovitele: **21 – 088 – 00**

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

- (2) **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických XXXXXXXXXX

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č .1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/134** ze dne 25. 11. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nová podmínka příslušného dotčeného orgánu (DOSS) – Ředitelství silnic a dálnic ČR - pro získání jeho souhlasu s vedením cyklostezky po ekoduktu, které je podmíněno kladným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Z důvodu prodloužení doby získání příslušných stanovisek od výše uvedených subjektů se smluvní strany dohodly na změně čl. 4. Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) a přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram), jak dále uvedeno.

2. ZMĚNA ČL. 4. SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA)

2.1. Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení Díla: do 240 dní od uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv

2.2. „Harmonogram“, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, a na nějž odkazuje odst. 4.4 Smlouvy, se v části „Dokončení Díla“ mění takto:

- provedení inženýrské činnosti a předání vyhotovené Studie proveditelnosti Objednateli – do 240 dní od uveřejnění uzavřené Smlouvy v registru smluv

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

3.2. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

3.7. Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.13
14:06:06 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Ing. Jan
Zrzavý

Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.05.02
17:56:22 +02'00'

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení Díla:

- zahájení přípravných prací - ihned po podpisu a uveřejnění Smlouvy v registru smluv

Dokončení Díla:

- provedení inženýrské činnosti a předání vyhotovené Studie proveditelnosti Objednateli – do 240 dní od uveřejnění uzavřené Smlouvy v registru smluv.