

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PR-MIR-1/32/2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Mirovice

se sídlem: Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice

zastoupený: ve věcech smluvních Josefem Vejšickým, starostou města

ve věcech technických Václavem Brožem – technický dozor investora

právní forma: 801 - obec

IČ: 00249858

DIČ: CZ00249858

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 641238369/0800

Telefon: +420 382 274 101

E-mail: podatelna@mirovice-mesto.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: PRECOL s.r.o.

se sídlem: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C vložka 83845

zastoupený: ve věcech smluvních Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem

ve věcech technických Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem

IČ: 26461935

DIČ: CZ26461935

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Mladá Boleslav

Číslo účtu: 3885231001/5500

Telefon: +420 731 114 258

E-mail: info@precol.cz

dále jen **zhotovitel**

| | |
|------------------------------|-------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD V Mirovicích | |
| Došlo: | 31-01-2022 |
| Č.j. 221 | Příloh..... |
| Sp.zn. 56.2 | 4/5 |

spolu uzavírají tento Dodatek č.1 shora uvedené Smlouvy o dílo v tomto znění:

Vzhledem k nevhodným povětrnostním podmínkám není možno pokračovat ve stavebních pracích při dodržení technologických standardů, kvality a záruk. Vzhledem k mírné zimě, kdy v noci mrzne a přes den se oteplí a finální podklad povolí, není možno kvalitně uválcovat finální podkladní vrstvu aby bylo možno na ni položit sportovní koberec. Obě zúčastněné strany se dohodly dle článku III/3 a III/4 původní Smlouvy o dílo, na přerušení provádění stavebních prací ke dni 24.1.2022.

Stavební práce budou pokračovat a dílo bude dokončeno neprodleně, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí a bude možno finální podkladní vrstvu kvalitně uválcovat a povrch položit.

Na základě tohoto se mění následující ujednání.

III. Doba a místo plnění

1. Termíny plnění díla:

b) termín dokončení díla: do 30.4.2022.

Ustanovení shora uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý výtisk má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno provedení.

V Mirovicích dne 31.1.2022

V Předměřicích n.Jiz. dne 24.1.2022

Za objednatele

Za zhotovitele



V2.

Josef Vejšický, starosta města Mirovice

ING. MICHAL HULEŠ
MÍSTOSTAROSTA



Ing. Pavel Jůza, jednatel

příloha č. 1 : Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PR-MIR-1/32/2021

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PR-MIR-1/32/2021 byl schválen Radou města Mirovice dne 27.1.2022 usnesením č. 54/1/2022 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice.

V Mirovicích dne : 27.1.2022

Bc. Josef Vejšický starosta města Mirovice



ING. MICHAL HULEŠ
MÍSTOSTAROSTA