

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O NÁSLEDNÉ PÉČI O VEGETACI

pro akci pod názvem

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

uzavřené dne 08. 07. 2019 dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Poskytovatel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

a

EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako společnost II/366-STRABAG-EUROVIA

Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista

Ing. Michael Friedlaender, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08. 07. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o následné péči o vegetaci pro akci pod názvem „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ č. 2019/01466/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je péče o vegetaci po předání pozemní komunikace – zrekonstruované silnice II/366 na trase mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané, v k. ú. Smržice a Držovice (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna nákladů na zajištění následné péče o vegetaci. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy** – snížení rozsahu ošetření dřevin ve skupinách o 125,00 m² a zalévání vodou o 75,00 m³ po dobu 5 let, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
SO 803 – Vegetační úpravy – sadové úpravy - následná péče, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-133 215,00
Vícepráce a méněpráce celkem	0,00	-133 215,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-133 215,00

2. Cena za provedení péče o vegetaci podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	959 833,80	201 565,10	1 161 398,90
Cena dle Dodatku č. 1	-133 215,00	-27 975,15	-161 190,15
Celková cena dle Smlouvy vč. dodatku	826 618,80	173 589,95	1 000 208,75

Cena celkem včetně DPH slovy: jedenmiliondvěstěosm korun českých sedmdesát pět haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/49/61/2022 ze dne 04. 04. 2022.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Jan Hýzl
prokurista



.....
Ing. Tomáš Hoza
prokurista



Ing. Michal Friedlaender
na základě plné moci



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Soupis objektů dle ZL 1 - MNP - Dodatek č.1.

Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -133 215,00

OC+DPH: -161 190,15

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 803 R1	Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 1. rok - MNP	-26 643,00	-5 595,03	-32 238,03
SO 803 R2	Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 2. rok - MNP	-26 643,00	-5 595,03	-32 238,03
SO 803 R3	Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 3. rok - MNP	-26 643,00	-5 595,03	-32 238,03
SO 803 R4	Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 4. rok - MNP	-26 643,00	-5 595,03	-32 238,03
SO 803 R5	Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 5. rok - MNP	-26 643,00	-5 595,03	-32 238,03



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - ZL 1 - MNP

Stavba: 180009 SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

SO 803 R1

-26 643,00

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče

Zatřídění JKSO:

Rozpočet: SO 803 R1 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 1. rok

823 27

Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
								-26 643,00		
Zemní práce										
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 689,00	1 564,000	-125,000	39,42	-4 927,50	SOD, SO 803 R1, p.č.1
			2x ročně, viz. TZ							
			vč. případné dosadby							
			Výpočet dle PDPS : 844,50 m2 x 2 ročně = 1 689,00 m2							
			Výpočet dle RDS : 782,00 m2 x 2 ročně = 1 564,00 m2							
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	214,00	214,000	0,000	54,03	0,00	SOD, SO 803 R1, p.č.2
			2x ročně, viz. TZ							
			vč. případné dosadby							
			Výpočet dle PDPS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks							
			Výpočet dle RDS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks							
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	393,12	318,120	-75,000	289,54	-21 715,50	SOD, SO 803 R1, p.č.3
			viz. TZ, závlivka v 6 cyklech po 50l na strom a 20l na keř.							
			Výpočet dle PDPS : 65,52 m3 x 6 cyklů = 393,12 m3							
			Výpočet dle RDS : 53,02 m3 x 6 cyklů = 318,12 m3							



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - ZL 1 - MNP

Stavba: 180009 SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

SO 803 R2 -26 643,00

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče

Zatřídění JKSO:

Rožpočet: SO 803 R2 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 2. rok

823 27

Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
	1		Zemní práce						-26 643,00	
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 844,50 m2 x 2 ročně = 1 689,00 m2 Výpočet dle RDS : 782,00 m2 x 2 ročně = 1 564,00 m2	M2	1 689,00	1 564,000	-125,000	39,42	-4 927,50	SOD, SO 803 R2, p.č.1
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks Výpočet dle RDS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks	KUS	214,00	214,000	0,000	54,03	0,00	SOD, SO 803 R2, p.č.2
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU viz. TZ, zálivka v 6 cyklech po 50l na strom a 20l na keř. Výpočet dle PDPS : 65,52 m3 x 6 cyklů = 393,12 m3 Výpočet dle RDS : 53,02 m3 x 6 cyklů = 318,12 m3	M3	393,12	318,120	-75,000	289,54	-21 715,50	SOD, SO 803 R2, p.č.3



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - ZL 1 - MNP

Stavba: 180009 SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

SO 803 R3 -26 643,00

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče

Zatřídění JKSO:

Rozpočet: SO 803 R3 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 3. rok

823 27

Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
1 Zemní práce										
-26 643,00										
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 844,50 m2 x 2 ročně = 1 689,00 m2 Výpočet dle RDS : 782,00 m2 x 2 ročně = 1 564,00 m2	M2	1 689,00	1 564,000	-125,000	39,42	-4 927,50	SOD, SO 803 R3, p.č.1
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks Výpočet dle RDS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks	KUS	214,00	214,000	0,000	54,03	0,00	SOD, SO 803 R3, p.č.2
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU viz. TZ, zálivka v 6 cyklech po 50l na strom a 20l na keř. Výpočet dle PDPS : 65,52 m3 x 6 cyklů = 393,12 m3 Výpočet dle RDS : 53,02 m3 x 6 cyklů = 318,12 m3	M3	393,12	318,120	-75,000	289,54	-21 715,50	SOD, SO 803 R3, p.č.3



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - ZL 1 - MNP

Stavba: 180009 SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

SO 803 R4 -26 643,00

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče

Zatřídění JKSO:

Rozpočet: SO 803 R4 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 4. rok

823 27

Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
1			Zemní práce						-26 643,00	
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 844,50 m2 x 2 ročně = 1 689,00 m2 Výpočet dle RDS : 782,00 m2 x 2 ročně = 1 564,00 m2	M2	1 689,00	1 564,000	-125,000	39,42	-4 927,50	SOD, SO 803 R4, p.č.1
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks Výpočet dle RDS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks	KUS	214,00	214,000	0,000	54,03	0,00	SOD, SO 803 R4, p.č.2
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU viz. TZ, zálivka v 6 cyklech po 50l na strom a 20l na keř. Výpočet dle PDPS : 65,52 m3 x 6 cyklů = 393,12 m3 Výpočet dle RDS : 53,02 m3 x 6 cyklů = 318,12 m3	M3	393,12	318,120	-75,000	289,54	-21 715,50	SOD, SO 803 R4, p.č.3



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - ZL 1 - MNP

Stavba: 180009 SILNICE II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE - NÁSLEDNÁ PÉČE

SO 803 R5 -26 643,00

Objekt: SO 803 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče

Zatřídění JKSO:

Rozpočet: SO 803 R5 Vegetační úpravy - sadové úpravy - následná péče - 5. rok

823 27

Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství	Množství ZL 25	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
1			Zemní práce						-26 643,00	
1	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 844,50 m2 x 2 ročně = 1 689,00 m2 Výpočet dle RDS : 782,00 m2 x 2 ročně = 1 564,00 m2	M2	1 689,00	1 564,000	-125,000	39,42	-4 927,50	SOD, SO 803 R5, p.č.1
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 2x ročně, viz. TZ vč. případné dosadby Výpočet dle PDPS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks Výpočet dle RDS : 107 ks x 2 ročně = 214 ks	KUS	214,00	214,000	0,000	54,03	0,00	SOD, SO 803 R5, p.č.2
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU viz. TZ, závlivka v 6 cyklech po 50l na strom a 20l na keř. Výpočet dle PDPS : 65,52 m3 x 6 cyklů = 393,12 m3 Výpočet dle RDS : 53,02 m3 x 6 cyklů = 318,12 m3	M3	393,12	318,120	-75,000	289,54	-21 715,50	SOD, SO 803 R5, p.č.3