

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-74331-11/ČJ-2021-1900VZ ze dne 11. 11. 2021

č. j. KRPK-74331-13/ČJ-2021-1900VZ

*sepsaný v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:*

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **plk. Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

Ervín Opitz, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Sídlo: Tyršova 509, 356 01 Sokolov
IČ: 10662243



Datová schránka: bx5ppup

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smluvního ujednání

1. Na základě žádosti zhotovitele se Smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla se nově stanovuje do 30. 6. 2022 a celková cena díla se navyšuje o částku 87 049,30 Kč včetně DPH (slovy:Osmedesátsedmtisícčtyřicetdevětkoruntřicethaléřů).
2. Důvody změn jsou uvedeny v žádosti zhotovitele + vícepráce č. 058_2021 ze dne 2. 5. 2022 a úředním záznamu objednatele č. j. KRPK-69430-13/ČJ-2021-1900MN ze dne 3. 5. 2022, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II.

Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, kdy jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Přílohy:

Žádost zhotovitele + vícepráce č. 058_2021 ze dne 2. 5. 2022 a úřední záznam objednatele č. j. KRPK-69430-13/ČJ-2021-1900MN ze dne 3. 5. 2022

V Sokolově dne.....

V Karlových Varech dne

