



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„**Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice**“ ze dne 08. 07. 2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel:

#### **STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

a


#### **EUROVIA CS, a.s.**

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924

**jako společnost II/366-STRABAG-EUROVIA**

Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista  
Ing. Tomáš Hoza, prokurista  
Ing. Michael Friedlaender, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08.07.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice**“ č. 2019/01464/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a výstavba silnice II/366 o délce 3,410 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 10. 2020 Dodatek č. 1, dne 03. 05. 2021 Dodatek č. 2, dne 28. 05. 2021 Dodatek č. 3 a dne 10. 01. 2022 Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy** u SO 651.1. Zrušení zabezpečovacího zařízení - snížení finančních nákladů za poplatky uložení odpadu z důvodu nižšího množství odpadu vzniklého na stavbě, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Odpočet poplatku za skládku, ZL 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-9 680,61
Vícepráce a méněpráce celkem	0,00	-9 680,61
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>		<b>-9 680,61</b>

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	293 538 058,76	61 642 992,34	355 181 051,10
Cena díla dle Dodatku č. 1	7 339 355,20	1 541 264,59	8 880 619,79
Cena díla dle Dodatku č. 2	289 776,62	60 853,09	350 629,71
Cena díla dle Dodatku č. 3	3 339 340,01	701 261,40	4 040 601,41
Cena díla dle Dodatku č. 4	-1 325 823,14	-278 422,86	-1 604 246,00
Cena díla dle Dodatku č. 5	-9 680,61	-2 032,93	-11 713,54
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>303 171 026,84</b>	<b>63 665 915,64</b>	<b>366 836 942,48</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. všech dodatků včetně DPH slovy: tři sta šedesát šest milionů osm set třicet šest tisíc devět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet osm haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/49/62/2022 ze dne 04. 04. 2022.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

  
**Ing. Jan Hýzl**  
prokurista

  
.....  
**Ing. Tomáš Hoza**  
prokurista

  
**Ing. Michal Friedlaender**  
na základě plné moci

**SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY****ZL 24 - Poplatky za skládku - MNP**

	Název SO	Popis	MNP
1	<b>SO 651.1</b>	Zrušení zabezpečovacího zařízení	-9 680,61
Cena v Kč bez DPH			-9 680,61
Cena 21% DPH			-2 032,93
Cena celkem v Kč vč. DPH			-11 713,54



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

### Položkový rozpočet - ZL 24 - MNP

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

Cena bez DPH

**-9 680,61**

Stavba:

Objekt: **SO 651.1**

Zrušení zabezpečovacího zařízení

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství skutečnost	Množství ZL 24	Cena		Výskyt položky
								Jednotková	Celkem	
								<b>-9 680,61</b>		
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	0,500	0,000	-0,500	4 662,00	-2 331,00	SOD, SO 651.1-p.č.1.
			poplatky za ostatí drobný materiál							
2	015430		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170904 LAMINÁT Z DEMOLIC REL. DOMKŮ	t	1,000	0,000	-1,000	7 349,61	-7 349,61	SOD, SO 651.1-p.č.2.