

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-177924-20/ČJ-2020-803351-VERZAK ze dne 2. 11. 2021

I.

Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

na základě pověření č. j. VS-93116-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 6. 2021

je oprávněna k právnímu jednání ředitel Věznice Kuřim,

plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.,

na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se jako organizační složka státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence i faktury:

Vězeňská služba České republiky, Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

Fakturační údaje:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Konečný příjemce

Česká republika – Vězeňská služba České republiky,

Věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. TVM stavby s.r.o.

se sídlem nám. 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 101476

zastoupená Vojtěchem Maloněm, jednatelem firmy

IČO: 06331807

DIČ: CZ06331807

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

V souladu s ustanovením článku XVII. bodu 6 Smlouvy o dílo č. j. 177924-20/ČJ-2020-803351-VERZAK ze dne 2. 11. 2021 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu změny rozsahu díla na základě změnových listů. Změna rozsahu spočívá v položkách uvedených ve změnových listech č. 1 a 2.

Dochází tak k prodloužení termínu dokončení díla o 45 dnů tedy na 95 dnů.

Uzavřením Dodatku č. 1 nedojde k navýšení ceny díla.

II.

Smlouva o dílo č. j. VS-177924-20/ČJ-2020-803351-VERZAK ze dne 2. 11. 2021 se mění takto:

V čl. III Předmět díla bod 6 zní:

„1. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla (vícepráce), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatkem ke Smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a méněprací, jejichž soupis včetně finančního ohodnocení bude obsažen ve změnových listech.“

V čl. IV. Doba a místo plnění bod 1 zní:

„1. Dokončené dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy (po odstranění případných vad a nedodělků) bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli nejpozději do 95 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku. Zápisem do stavebního deníku (dále jen SD) dne 8. 2. 2022 byly práce zhotovitelem přerušeny do doby podpisu tohoto dodatku, přičemž dny přerušeni prací na díle nebudou započteny do termínu realizace díla. Práce budou pokračovat po opětovném zahájení stavby zápisem do SD po podpisu tohoto dodatku“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do Registru smluv. Do Registru smluv vloží Dodatek č. 1 objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 08. 02. 2022

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 ze dne 08. 02. 2022

Příloha č. 3 - Žádost zhotovitele ze dne 23. 02. 2022

Příloha č. 4 - Vyjádření objednatele ze dne 23. 02. 2022

V Kuřimi dne 17. 05. 2022

V Předklášteří dne 16. 05. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
ředitel Věznice Kuřim

Vojtěch Maloň
jednatel společnosti
TVM stavby s.r.o.