

## **DODATEK Č.2**

### **ke smlouvě o dílo**

č.smlouvy objednatele: 21ZA-001615

č.smlouvy zhotovitele: 68/2016

### **NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „D5 VDZ plast-2016“**

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4**

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDAKCE] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel provozního úseku

číslo smlouvy: 21ZA-001615

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**ZNAKON, a.s.**

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

IČ:26018055

DIČ:CZ26018055

zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva

číslo smlouvy: 68/2016

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zejména vlhkosti na povrchu vozovky včetně teploty povrchu vozovky pod 10°C v období 31.3.2017 – 21.4.2017 se mění článek **II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání** následujícím způsobem:

## 2.1. Termín ukončení díla a předání díla je ke dni 31.5.2017

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [redacted] a  
ředitel provozního úseku  
Datum: 24.04.2017

ZNAKON

Jméno: [redacted] a  
předseda představenstva  
Datum: 21.4.2017