

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: S22-036-0033

„III/44023 Hrabůvka - Velká“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **SVIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Zastoupen: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA - oblast Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. :

[REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

4.1. Lhůta pro provedení díla: 106 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.


Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **S22-036-0033 (7a-111-21)** ze dne 13. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne


Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.17
08:25:39 +02'00'


Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.17
08:32:48 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
