

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru ze dne 20.10.2016 (dále jen „**dodatek**“)

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: xx
IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053
bankovní spojení: xx
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
Sídlo: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895
bankovní spojení: xx
zastoupený: xx
xxx
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s článkem VIII. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2016
(dále jen jako „**smlouva**“) následující dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2016 smlouvu o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru, jejímž předmětem byla mimo jiné fáze II. (vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně hlukového měření po dokončení stavby pro vydání kolaudačního souhlasu) a fáze III. (poskytování autorského dozoru v předpokládaném celkovém rozsahu 12 hodin).
2. S ohledem na skutečnost, že stavební úřad souhlasil se zařazením realizace zhotovitelem projektované změny výdechu VZT do kategorie, pro kterou není ze zákona nutné stavební povolení, nebylo potřeba provádět z předmětu plnění fázi II.

3. Díky bezproblémovému průběhu realizace stavby nebylo potřeba využít služeb autorského dozoru. S ohledem na čl. III. odst. 8 smlouvy tedy cena za fázi III. činí 0,- Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím článku dodatku se smluvní strany dohodly, že z předmětu díla se fáze II. vypustí, a to bez náhrady. Čl. I. odst. 1 smlouvy se tedy mění tak, že se z něj vypouští:

„písm. b) zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby;“

2. Čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy se ponechává v původním znění, avšak jeho označení se nově **mění na čl. I odst. 1 písm. b).**

3. Čl. I. odst. 5 smlouvy se mění tak, že se z něj vypouští:

„písm. b) dokumentace skutečného provedení stavby včetně hlukového měření po dokončení stavby pro vydání kolaudačního souhlasu;“

4. Čl. I. odst. 5 písm. c) smlouvy se ponechává v původním znění, avšak jeho označení se nově **mění na čl. I odst. 5 písm. b).**

5. Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné splnění díla specifikovaného v této smlouvě dohodnutou cenu ve výši 125.400,- Kč bez DPH (dále jen „cena“), přičemž k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.“

6. Čl. III. odst. 3 smlouvy se mění tak, že se z něj vypouští:

„Fáze II: 15.000,- Kč;“

7. Čl. III. odst. 3 písm. c) smlouvy se ponechává v původním znění, avšak jeho označení se nově **mění na čl. III odst. 3 písm. b).**

III. Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany dodávají, že si s ohledem na skutečnost, že reálný rozsah prací dle původního čl. I. odst. 1 písm. c), resp. nového čl. I. odst. 1 písm. b) smlouvy, činil 0 hod., cena za fázi III., tj. 8.400,- Kč bez DPH se v souladu s čl. III. odst. 8 smlouvy nebude účtovat.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

4. Tento dodatek je platný a účinný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Praze dne

Za Český rozhlas

Za METROPROJEKT Praha a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX