

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 464./ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: G23/21/0788

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 14/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předseda představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED],

tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-3761650247/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Ms v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464./ODO/2021 na veřejnou zakázku „**II/181 Protihluková stěna Královské Poříčí**“ je změna odst. 5.1. čl. V. Cena a platební podmínky, kdy v souladu s § 222 odst. (4) a odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Potřeba změn vznikla z důvodu záměny

položek soupisu prací a dále z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, zejména dle požadavku Policie ČR, přeložky CETIN. V souvislosti s těmito změnami veřejné zakázky se upravuje i odst. 4.1. čl. IV. Doba plnění, kdy z důvodu změny projektové dokumentace vč. změny stavebního povolení dochází k upřesnění termínu zahájení stavebních prací. Celková maximální lhůta pro provedení díla zůstává beze změny.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 16.8. 2021)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	92 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
Měření hluku vč. vyhodnocení:	122 dní od předání a převzetí staveniště

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	08.02.2022
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	15.02.2022 (po nabytí právní moci změny stavebního povolení)
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	92 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
Měření hluku vč. vyhodnocení:	122 dní od předání a převzetí staveniště

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	5 230 508,34 Kč
21 % DPH	1 098 406,75 Kč
Cena vč. DPH	6 328 915,09 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	461 510,84 Kč
21 % DPH	96 917,28 Kč
Cena vč. DPH	558 428,12 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	5 692 019,18 Kč
21 % DPH	1 195 324,03 Kč
Cena vč. DPH	6 887 343,21 Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 464/ODO/2021, č. zhotovitele G23/21/0788 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva