

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2016-0802

uzavřený v souladu § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zastoupen ve věcech: smluvních
technických

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru

rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

596 092 100/ 596 092 100

ptoskova.jitka@mubo.cz

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

Zastoupen ve věcech: smluvních
technických

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

PROINK s.r.o.

Starobělská 1133/5

700 30 Ostrava- Zábřeh

Ing. Lenka Ščupáková

Ing. Lenka Ščupáková

25900056

CZ 25900056

Raiffeisenbank Ostrava

683052001/5500

596 633 762, 604 990 990

proink@volny.cz

dále jen zhotovitel

Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0802 ze dne 7.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 10.6.2020 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2020 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu **Cyklostezka na hrázi v Šunychlu.**

Nastaly překážky, kterým zhotovitel (ani objednatel) nemohl jednat s náležitou péčí zabránit. Obě strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo z důvodu dlouhých jednání s cizími vlastníky dotčených pozemků. Obdržená stanoviska v mezidobě jednání pozbyla platnosti a zhotoviteli vznikají další práce s rozpracovaným dílem.

IV. Cena za dílo se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Rozpracovaná DUR (již uhrazeno)	89.800,00 Kč	18.858,00 Kč	108.658,00 Kč
Dendrologický průzkum	24.000,00 Kč	5.040,00 Kč	29.040,00 Kč
Dokumentace pro společné řízení	224.000,00 Kč	47.040,00 Kč	271.040,00 Kč
Dokumentace pro provedení stavby	104.000,00 Kč	21.840,00 Kč	125.840,00 Kč
Celkem	441.800,00 Kč	92.778,00 Kč	534.578,00 Kč

VI. Termín plnění se upravuje takto:

V dodatku č. 3 bylo sjednáno, že v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel nebo vlastníků (správců) inženýrských sítí bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle předmětu smlouvy, kterým zhotovitel jednat s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude mezi zástupci smluvních stran vyhotoven záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění situace a další postup řešení.

Uzavřením tohoto dodatku č. 4 končí překážka v práci na díle a mohou dále práce pokračovat. Termíny plnění se upravují takto:

Dokumentace pro společné řízení..... do 10 týdnů od uzavření dodatku č. 4

Dokumentace pro provedení stavby..... do 8 týdnů od pokynu objednatele k zahájení projektování

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016-0802 ze dne 7.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 10.6.2020 a dodatku č. 3 ze dne 16.12.2020 se nemění. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a druhé zhotovitel. Dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bohumíně dne:

V Ostravě dne:

Ing. Petr Vícha
starosta města

Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka společnosti