

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2021 na provedení stavby „Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **LOMPARK s.r.o.**
se sídlem: Kanská 524, Třinec 739 61
zastoupen: Jaroslavou Lyžbickou
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 01914235
DIČ: CZ01914235

(dále jen zhotovitel)

S ohledem na špatný stav původní přídlažby se smluvní strany dohodly, že se žádné stávající kusy přídlažby nebudou zachovávat a veškerá přídlažba na ul. Kpt. Jaroše bude dodána nově. Jedná se o 242,4 m betonové přídlažby navíc oproti původnímu rozpočtu. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2021.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1 778 112,62 Kč
<u>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>13 089,60 Kč</u>

celková cena díla bez DPH	1 791 202,22 Kč
DPH 21 %	376 152,47 Kč
celková cena díla včetně DPH	2 167 354,69 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3235/53./RM, dne 28.04.2022.

V Českém Těšíně dne 18.05.2022

V Třinci dne 12.05.2022

za objednatele:

Mgr. Gabriela Hřebacková

za zhotovitele:

Jaroslava Lyžbická

Oprava chodníku na ul. Kpt. Jaroše

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

OBJEDNATEL:

Město Český Těšín

ZHOTOVITEL:

Lompark s.r.o.

ZL č. 1

Popis změny:

Na základě s dohody s investorem bylo rozhodnuto, že veškerá přídlažba použitá na ulici Kpt. Jaroše bude dodána nově, nebudou se zachovávat žádné stávající kusy.

Jedná se o rozdíl 242,4 m betonové přídlažby navíc. Cena z rozpočtu činí 54 Kč.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Vícepráce

13 089,60

Méněpráce

0,00

Rozdíl cen

13 089,60

Vliv na termín dokončení díla:

0 dny

Za zhotovitele:

Za objednatele: