

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a zhotovení stavby v rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN & BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021.

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Objednatel:**

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

se sídlem: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň

zastoupená: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330

Bankovní spojení: č. ú. 4841910277/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:**

Společnost ATLETI PLZEŇ

tvořená společníkem 1: SMP CZ, a.s. a společníkem 2: PRŮMSTAV, a.s.

zastoupená vedoucím společníkem společností SMP CZ, a.s., na základě plné moci

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha

zastoupený: Ing. Lucie Zimová, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s.

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako **Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a zhotovení stavby v rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN & BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 19 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu změn vzniklých v projekční činnosti Zhotovitele na základě požadavku Objednatele.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 Objednatel souhlasí s návrhem Změny č. 1, která řeší změnu umístění parkovacích ploch pro osobní automobily ve fázi projekční činnosti a zhotovitel se zavazuje činnosti, které je třeba pro provedení Změny č. 1 provést. Změna č. 1 je podrobně popsána v **příloze č. 1** tohoto dodatku. Změna č. 1 má cenový dopad na konečnou cenu Díla ve zvýšení ceny o částku **488 640,- Kč bez DPH**. S ohledem na tuto hodnotu zvýšení a zachování povahy veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy o dílo, se jedná o změnu sjednávanou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dále dohodly na změně **přílohy č. 3** k Smlouvě o dílo, která bude nahrazena novou **přílohou č. 3**, která reflektuje postup výstavby a harmonogram prací na Stavbě a doplnění nového platebního milníku souvisejícího se Změnou č. 1 a je součástí tohoto Dodatku č. 1. Touto změnou **přílohy č. 3** dojde ke změně platebních milníků tak, aby byly tyto platební milníky jednoznačně definovány a bylo možné realizovat předvídané platby po splnění platebních milníků (rozšíření na 14 z původních 13 platebních milníků a vznik nového platebního milníku 15). Platební milník č. 15 obsahuje finanční plnění tohoto Dodatku č. 1 a Změny č. 1.
- 2.4 Změna č. 1 nemá časový dopad na realizaci Díla.
- 2.5 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23. 04. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.6 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.
- 2.7 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.8 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

v Plzni dne 12. 5. 2022

Za Objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Černý
ředitel Středního odborného učiliště
elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

v Praze dne 13. 5. 2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lucie Zímová
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva SMP CZ, a.s.