

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
zastoupena: Otakarem Mikou, starostou města
IČO 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: 9005-1225391/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
zastoupená: Jaroslavem Oršuliakem
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
IČO 44223242
DIČ CZ44223242
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 681644441/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2021 smlouvu o dílo č. SML3/0164/2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba parkovacích ploch a propojovací komunikace ul. V Rovině, Kraslice“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.03.2022.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla). Došlo k podstatné změně vstupních cen materiálů použitých pro plnění díla v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, takže bude provedena záměna několika položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce a dodávky další práce, a rovněž záměnu několika položek soupisu stavebních prací, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah díla a mění vybrané položky soupisu stavebních prací.
4. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace.
4. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2283/2022-RM/80 ze dne 4. 5. 2022.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

V Kraslicích dne ~~1.8.~~ 10. 05. 2022




Otakar Mika
starosta města



V Perštejně dne 10. 05. 2022

Jaroslav Orš
jednatel společnosti



Zakázka:

Dodatek Kraslice

	Popis	Cena
Objekt : SO101.1		19 273
5: Komunikace pozemni		19 273
Objekt : SO101.2		- 19 273
5: Komunikace pozemni		- 19 273
Celkem (bez DPH)		- 0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Objekt : SO101.1						19 273
6: Komunikace pozemní						19 273
19.	564851111	Podklad ze štěrkučtříř 5D tl 150 mm	m2	1 108,39	129,28	143 272
20.	564861111	Podklad ze štěrkučtříř 5D tl 200 mm	m2	- 1 108,39	169,09	187 420
21.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	- 1 108,39	224,54	248 890
25.	573181111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	- 1 108,39	15,02	- 16 652
26.	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	- 1 108,39	8,98	- 9 953
27.	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 1 108,39	192,73	213 823
30.	568212213	Ukládání zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 108,39	219,20	242 958
31.	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	1 118,39	276,80	309 570

Objekt : SO101.2						- 19 273
6: Komunikace pozemní						- 19 273
7.	564861111	Podklad ze štěrkučtříř 5D tl 200 mm	m2	- 33,77	169,09	- 5 710
8.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	- 33,77	231,99	- 7 834
8.	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	- 421,9	269,92	- 113 878
10.	567122111	Podklad ze směsi srtelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	- 33,77	208,86	- 7 053
11.	573181111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	- 33,77	15,02	- 507
12.	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	- 877,57	8,98	- 7 880
13.	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 455,67	192,73	- 87 822
30.	568212213	Ukládání zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	421,9	219,20	92 480
31.	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	429,669	276,80	118 832