

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „ULICE KPT. JAROŠE“

č. smlouvy objednatele: **SML/116/2021**
č. smlouvy zhotovitele: **17/2021**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název: **Město Kroměříž**
sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupen: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČO: 00287351
DIČ: CZ00287351
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 8326340247/0100
oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta (tel: 573 321 151; e-mail: jaroslav.nemec@mestokm.cz)
- ve věcech technických: Ing. Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic (tel: 720 056 338; e-mail: libor.pechacek@mestokm.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**
sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Vít Rybák, jednatel
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
e-mail: rybak@rybak.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 304914661/0300
oprávněn jednat: Ing. Vít Rybák, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 10, odst. 11.1. Smlouvy o dílo ze dne 22.2.2021 na základě jednání smluvních stran, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Dne 22.2.2021 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Ulice kpt. Jaroše“ ve výši 276.000,- Kč bez DPH. Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv dne 2.3.2021.
- 2.2. Během zpracování projektové dokumentace došlo k požadavku Objednatele na urychlené řešení dílčí části, pojmenované jako I. etapa (zpomalovací prahu), a tento požadavek byl řešen samostatnou objednávkou ve výši 120.000,- Kč bez DPH. Objedávka na I. etapu byla zveřejněna v Registru smluv 21.9.2021. Plnění této části objednávky bylo z důvodů časové priority vyčleněno z předmětu této smlouvy a následně realizováno. Dodatek původní smlouvy o dílo nebyl uzavřen.
- 2.3. Požadavek na dokončení zbytku díla (projektová dokumentace na II. etapu ul. Kpt. Jaroše) dle čl. 2, odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy o dílo, trvá.
- 2.4. Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.1. mění následovně:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby: Výše uvedené projektové dokumentace bez vyjádření dotčených orgánů budou vyhotoveny do **15.6.2022.**

2.5. Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.2. mění následovně:

Inženýrská činnost bude provedena v předpokládaném termínu do 30.9.2022.

2.6. Dodržení v tomto článku uvedených lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

2.7. Na základě dohody smluvních stran se odst. 4 mění následovně:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Celková cena za dílo	156.000,-	188.760,-

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v. čl. 2 tohoto dodatku se nemění.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.5. S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.7. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Kroměříže č. RMK/22/102/2755 ze dne 28. 4. 2022.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:

V Kroměříži, dne:

.....
Mgr. Jaroslav Němec, starosta
Město Kroměříž

.....
Ing. Vít Rybák, jednatel společnosti
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.