

ke sml. 1061/22 z. 1908

Kraj Vysočina



KUJIP01J9T97

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 153469

uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) § 2586 a násl. zákona č 89/2021 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) na akci

„Dětský domov Jemnice – rekonstrukce schodišť“

Článek 1.

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
tel.:	564 602 276, 721 884 469
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s.
se sídlem:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zastoupený:	Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Marek Lovicar
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař
	tel. 568 450 775
IČO:	255 69 554
DIČ:	CZ25569554
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	6687140217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, B3034

V případě změny údajů uvedených článku 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) je změna termínu zahájení díla a termínu dokončení díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3.3., se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 06/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2022

Článek 3 – Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a spínění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

Jemnice

Jaroslav
Tříletý
Digitálně podepsal
Jaroslav Tříletý
Datum: 2022.05.17
13:26:51 +02'00'

.....
Zhotovitel

Jihlava

Mgr. Karel
Janoušek
Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2022.05.18
06:38:54 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje