

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 488/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/037/VGHV

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]

mobil: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted] tel.: [redacted], mobil: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [redacted]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný technik v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Telefon: [redacted]

Fax: + [redacted]

E-mail: [redacted]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 488/ODO/2021 (841/TD/VG/2021/037/VGHV) na veřejnou zakázku „**III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW**“ je změna stavbyvedoucího zhotovitele a dále tento dodatek č. 1 upravuje čl. IV odst. 4.1, kde dochází k upřesnění průběhu stavebních prací a k upřesnění předpokládaného termínu ukončení celé stavby s ohledem na zajištění finančních prostředků a navazujícího předání a převzetí staveniště a vyřešení odvozu nevhodných zemín ze stavby, což prodlužuje celkovou lhůtu pro dokončení díla dle stavebního deníku o 10 dní. Dále dochází v čl. V, odst. 5.1. k navýšení nákladů stavby z důvodu dodatečných stavebních prací na odvozu a uložení zemín, dále dle provedených protokolů a vyjádření AD dochází ke zlepšení aktivní zóny (AZ), kdy v souladu s § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, a čl. 5.2 této smlouvy, kde dochází k vypuštění věty o provedení a vyfakturování prací za rok 2021 z důvodu obdržení finančních prostředků až v roce 2022.

Smluvní strany

Původní znění:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Telefon: [REDACTED]

Fax: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Nové znění:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Telefon: [REDACTED]

Fax: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální doba realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	do 31.07.2022 od předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a zimní přestávky

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	01.03.2022
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální doba realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	do 10.10.2022 od předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a vč. prodloužení na provedení dodatečných stavebních prací o 10 dní

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena vč. DPH

11 903 918,27 Kč

2 499 822,84 Kč

14 403 741,11 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.



5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH

14 039 372,85 Kč

21 % DPH

2 948 268,30 Kč

Cena vč. DPH

16 987 641,15 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

5.2. Objednatel vypouští větu z odst. 5.2 a to ve znění: Pokud nedojde k jiné dohodě, musí zhotovitel v roce 2021 provést a vyfakturovat práce v minimální hodnotě 2 mil. Kč.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 488/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/037/VGHV zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- 1) HMG stavby ze dne 02.03.2022
- 2) Rekapitulace soupisu prací

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

TÚ_2021_026 III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW

11 903 918,27	14 039 372,85	2 135 454,58
---------------	---------------	--------------

Objekt:	Popis	Celkem ZDS (SOD)	Celkem REALIZACE	ROZDÍL
1	2	3	4	5
000	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	496 029,93	0,00
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	11 301 700,66	1 302 306,58
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	341 414,67	0,00
301	ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	1 900 227,59	833 148,00
	MÉNĚ PRÁCE (-)		MÉNĚ PRÁCE (-)	
000	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	0,00	
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	-562 763,92	
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	0,00	
301	ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	0,00	
	MÉNĚ PRÁCE (-) CELKEM	-562 763,92		
	ZMĚNA CENY DÍLA (-) MENĚ PRÁCE	11 341 154,35	-4,73%	
	VÍCE PRÁCE (+)		VÍCE PRÁCE (+)	
000	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	0,00	
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	1 865 070,50	
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	0,00	
301	ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	833 148,00	
	VÍCE PRÁCE (+) CELKEM	2 698 218,50	22,67%	
	ZMĚNA CENY DÍLA (+) VÍCE PRÁCE	14 602 136,77		
REKAPITULACE	STAVBA	Celkem ZDS (SOD)	MÉNĚ PRÁCE (-) A VÍCE PRÁCE (+) CELKEM	MÉNĚ PRÁCE (-) A VÍCE PRÁCE (+) V %
	III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW	11 903 918,27 Kč	2 135 454,58 Kč	17,94%
REKAPITULACE	STAVBA	Celkem ZDS (SOD)	ROZDÍL MENĚ/VÍCE PRÁCE	CELKEM REALIZACE
	III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW	11 903 918,27 Kč	2 135 454,58 Kč	14 039 372,85 Kč