

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : B

Zhotovitel :

"BFK service a. s."
 Komenského náměstí 54
 281 44 Zásmyky
 IČO : 27155153
 DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Město Lysá nad Labem
 Husovo náměstí 23
 289 22 Lysá nad Labem
 IČO : 002 39 402
 DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

Martin Vácha
 technický dozor stavby

Datum : 19.1.2022

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

19.01.2022

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

Projektová dokumentace
 zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.
 U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01
 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI
 ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"

POPIS ZMĚNY :**I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Po konzultaci s AD se provede systémová hydroizolační stěrka pouze v prostorech WC a úklidu a bylo projednáno sjednocení délky soklů a dlažeb. Na závěr bylo zjištěno, že rozpočet uvažuje s montáží dlaždic přes 12 do 19ks/m². Nicméně skutečná spotřeba na m² dlaždic je přes 4 do 6ks/m² u dlaždic 45x45cm, čímž se řadí mezi velkoformáty, a přes 9 do 12ks/m² u dlaždic 30x30cm. U obkladů rozpočet uvažuje s montáží obkladů přes 6 do 9ks/m², nicméně skutečná spotřeba u obkladů 20x40cm je přes 12 do 19ks/m². Toto je v rámci tohoto změnového listu kvůli pracnosti narovnáno. Soupis prací je součástí tohoto změnového listu jako příloha č. 1.

Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 8 "

134 765,77 Kč

Zhotovitel: [redacted] Odpovědný projektant: TDS: [redacted] [redacted] AD: [redacted]

IČO: 27155153

fk

0'

Michal Klauza

Karel Flavitsek

Martin Vácha

Ing. Arch. Milan Zrník