

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL : 09
---------------------	---------------

Zhotovitel :
"BFK service a. s."
 Komenského náměstí 54
 281 44 Zásmyky
 IČO : 27155153
 DIČ : CZ27155153

Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 15.12.2021
--	--	---------------------------

Způsob odeslání / předání / datum : e-mallem, dne 15.12.2021	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
---	--

Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 538/6a, Liberec 2, 480 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021
na jednání na akci:	"Komunitní centrum č.p. 13"

POPIS ZMĚNY :

I.Návrh změny:

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021.

Před zahájením prací byl proveden mykologický průzkum, na jehož základě byl vypracován znalecký posudek Ing. Ivanou Horovou. Posudek podrobně mapuje stav jednotlivých tesařských prvků celého krovu. Dále posudek obsahuje návrh a řešení oprav krovu vzhledem k jeho stáří a novému způsobu využívání prostoru půdy. Rozsah prací je podrobněji rozepsán v soupisu prací, který je obsahem tohoto změnového listu jako příloha č. 1.

Dále tento změnový list obsahuje práce na vyrovnání krovu, který je potřeba vyrovnat vzhledem ke svému stáří a nové střešní krytině. Návrh příložek je odsouhlasen statikem AD, který je přílohou tohoto změnového listu vč. cenové nabídky (viz příloha č. 1).

Cenové vyčíslení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 09 " **310 062,00 Kč**

Zhotovitel :	Odsouhlasen/objednatel a TDS :	Odsouhlasen/AD :	
Michal Klauša	Karel Havlíček	Martin Vácha	Ing. Arch. Milan Zrník